

**Dodatek č.1**  
**SMLOUVY O DÍLO**  
**“Uničov – obnova sítí v povodí sběrače D”**

Ev. číslo objednatele:01/2019

Ev. číslo zhotovitele: IN/CZ-011/2019

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

**O b j e d n a t e l:****Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.,**

Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc – Hodolany

společnost je zapsána v odd. B a vl. 711 obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě

**statutární zástupce** : RNDr. Ivan Kosatík, ředitel společnosti  
ve věcech technických : Ing. Jiří Kožušník, technický náměstek  
IČ : 47675772  
DIČ : CZ47675772  
Bankovní spojení : KB, pobočka Olomouc  
č.ú. : 4703811/0100,

Na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“) a

**Z h o t o v i t e l:****INSTA CZ s.r.o.**

Jeremenkova 1142/42, Hodolany, 779 00 Olomouc

Společnost je zapsána v odd. C, vl. 15855 obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě

**statutární zástupce** : Ing. Josef Špalt, jednatel společnosti  
Vladimír Erben, jednatel společnosti  
ve věcech technických : Ing. Tomáš Cerovský, výrobní ředitel  
IČ : 25374311  
DIČ : CZ 25374311  
Bankovní spojení : ČSOB, a.s.  
č.ú. : 132150481/0300

Na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na **dodatku č. 1** ke smlouvě o dílo uzavřené dne 12.6.2019 a to takto:

Vzhledem k neočekávanému výskytu nefunkčního teplovodního vedení uloženého v betonovém kolektoru, který nebyl zanesen v DPS a byl v přímé kolizi s trasou budovaného kanalizačního řádu a vodovodu zejména v ulici Přemyslova zohledňuje se zvýšená časová náročnost zhotovitele stanovením nového termínu úplného dokončení díla a to do **20.12.2019**.

## **1. Ostatní ujednání a závěrečná ustanovení**

- 1.1 Ostatní články a odstavce smlouvy o dílo č. 01/2019 (IN/CZ-011/2019) se nemění a zůstávají v platnosti.
- 1.2 Tento dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po podpisu dodatku jeden stejnopis.
- 1.3 Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s textem dodatku č. 1 smlouvy, kterému v celém rozsahu rozumějí, a který vyjadřuje jejich svobodnou a pravou vůli, a že smlouvu považují za dostatečně určitou. Na důkaz toho připojují níže své podpisy.

V Olomouci dne .....

V.....dne.....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

RNDr. Ivan Kosatík,  
ředitel společnosti

---

jednatel společnosti