

## **Dodatek č. 1**

### **ke smlouvě o dílo**

ev. číslo objednatele: 55/2019

ev. číslo zhotovitele: 0005/2019

Uzavřena v souladu s Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., díl 8, § 2586 a následných ve znění pozdějších předpisů na realizaci díla pod názvem:

**„Vodovod Velká Bystřice – Napojení průmyslové zóny“**

---

#### **SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel** : **Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.**,  
Tovární 1059/41, 77211 Olomouc – Hodolany  
společnost je zapsána v odd. B a vl. 711 obchodního rejstříku  
vedeného Krajským soudem v Ostravě

**statutární zástupce** : **RNDr. Ivan Kosatík**  
ředitel společnosti

**ve věcech technických** : **Ing. Jiří Kožušníček**, technický náměstek  
**Filip Petráš**, investiční technik

**IČ** : 47675772

**DIČ** : CZ47675772

**Bankovní spojení** :

**č.ú.** :

**Telefon** :

**Email** : vhs@vhs-ol.cz

**Zhotovitel** : **OL-kan.vb s.r.o.**  
8. května 313 Velká Bystřice  
Zapsán do OR u KS v Ostravě, oddíl C, spisová značka 78987

**statutární zástupce** : **Jaroslav Langer**  
Jednatel společnosti

**ve věcech technických** : **Tomáš Langer**, Stavbyvedoucí

**IČ** : 08276544

**DIČ** : CZ08276544

**Bankovní spojení** :

**č.ú.** :

**Telefon** :

**Email** : OL-kan.vb@seznam.cz

Objednatel a zhotovitel se shodli na dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 22.8.2019 takto:

Cena díla bude upravena v důsledku více a méně prací, které byly objednatelem odsouhlaseny. V případě víceprací se jednalo o změnu materiálu potrubí na vstupu do šachty VŠ1 a změnu materiálů armatur v šachtě VŠ2. Dále je do víceprací zahrnuta přeložka plynovodní přípojky d63mm z důvodu kolize se šachtou VŠ1.

Vzhledem k uvedeným více pracím se zvyšuje cena díla „Vodovod Velká Bystřice – Napojení průmyslové zóny“ dle rozpočtu k dodatku č.1 předložené zhotovitelem a odsouhlaseného objednatelem, který je nedílnou součástí tohoto dodatku, o částku:

**Cena méněprací: - 12 611,55,- CZK bez DPH**

**Cena víceprací: + 63 539,50,- CZK bez DPH**

Celková smluvní cena tedy činí:

**706 162,68,- CZK bez DPH**

Slovy: sedm set šest tisíc jedno sto šedesát dva korun českých šedesát osm haléřů

Ostatní ustanovení citované smlouvy, pokud nejsou změněny tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Příloha č. 1 – Soupis víceprací a méněprací

V Olomouc dne 30.11.2019

Za objednatele:

Ve Velké Bystřici dne 30.11.2019

Za zhotovitele:

.....  
RNDr. Ivan Kosatík  
Ředitel společnosti

.....  
Jaroslav Langer  
Jednatel společnosti