

## **Dodatek č.1**

### **K dílčí smlouvě č.19/654320131**

#### **Dílčí smlouva č.19/654320131**

k rámcové dohodě: Svařování, navařování, broušení, výměna ocelových součástí výhybek a kolejnic v obvodu OŘ Plzeň 2019/2020 – oblast ST Strakonice.

Číslo veřejné zakázky: **65419037**

Číslo rámcové dohody objednatele: **E654-S-1323/2019**

Číslo rámcové dohody zhotovitele: **1-01-19-002/RCSV**

Předmět díla: **Svařování, navařování, broušení, výměna ocelových součástí výhybek a kolejnic v obvodu ST Strakonice**

#### **Předmět dodatku k dílčí smlouvě č.19/654320131**

V souladu s ustanovením čl.7 odst.7.2 smlouvy o dílo s číslem objednatele E654-S-1323/2019 a číslem smlouvy zhotovitele 1-01-19-002/RCSV se smluvní strany dohodly na vícepracích, které byly způsobeny navýšením svarů a navaření u TO Strakonice a TO Prachatice, z důvodu nepředvídatelných oprav na železničním svršku. Objem prací se proti plánovanému množství zvýšil o 74 014,50 Kč (bez DPH) oproti předpokládané částce, která byla plánována na částku 370 991 Kč (bez DPH). V souvislosti s těmito změnami se mění a doplňuje výše uvedená dílčí smlouva o dílo.

Celková cena díla: **445 005,50 Kč** (bez DPH)

## **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání dílčí smlouvy o dílo s číslem u objednatele 19/654320131- nedotčená tímto dodatkem č.1 zůstávají v platnosti beze změny.
2. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít dodatek k obchodní smlouvě s výše uvedeným obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
3. Tento Dodatek č.1 k dílčí smlouvě 19/654320131 má dvě strany a vstupuje v platnost dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Č. Budějovicích 10.12.2019

Za objednatele:

za zhotovitele:

.....

Ing. Tomáš Hůrka  
Vedoucí oddělení OJ

.....

Ing.Ján Garančovský  
ředitel výstavby

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 526382

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** f9a158e4-0587-4d6d-a636-27502fd898ec

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Zdeněk NEČESANÝ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 10.12.2019 08:20:00



a2be7458-b010-4c63-af1f-dd4d87210bf2