

DODATEK č. 4 ke smlouvě o dílo ze dne 8.8.2018 uzavřené na tyto práce:

## **Polyfunkční komunitní centrum Jičín**

**Město Jičín**, zastoupené starostou JUDr. Janem Malým

IČ: 00271632

DIČ: CZ 00271632

Se sídlem 506 01 Jičín, Žižkovo nám. 18

bankovní spojení: 524541/0100

osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxx popř. osoba pověřená touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku

dále jen „objednatel“ na straně první

a

**Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.**,

IČO: 25253361

Se sídlem: Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 530 02

dále jen „zhotovitel.“, na straně druhé

### **I.**

Smluvní strany se tímto dohodly na znění dodatku č. 4, kterým se výše uvedená smlouva o dílo mění takto:

#### **Bod 2 v čl. V nově zní takto:**

Cena za provedení díla dle článku II. této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí celkem:

Cena dle SOD a dodatků č. 1, 2 a 3 bez DPH:	48.756.047,20 Kč
Dodatek č. 4 (dílčí plnění A) bez DPH	412.255,90 Kč
<b>Cena dle SOD, dodatků č. 1, 2, 3 a 4 bez DPH</b>	<b>49.168.303,10 Kč</b>
<b>DPH 21%:</b>	<b>10.325.343,65 Kč</b>
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>59.493.646,75 Kč</b>

### **II.**

Další ujednání smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je uzavřen připojením podpisu poslední smluvní stranou a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou oceněné soupisy prací.

Tento dodatek byl schválen RM č. 32 ze dne 13.11.2019.

Na závěr na důkaz souhlasu s obsahem dodatku ho obě strany podepisují.

V Jičíně dne .....

V Pardubicích dne .....

.....  
**JUDr. Jan Malý**  
starosta města Jičín

.....  
**Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.**,  
Ing. Martin Kvirenc  
předseda představenstva