

SPH 3288/2019  
NS: 1335043, ZČ: 156.029.00.049.0  
ID RS smlouvy: 9526246  
ID RS dodatku:

## **Dodatek č. 1**

**ke Smlouvě o dílo č.j.: SPH 2487/2019 ze dne 26. září 2019 na akci:**

**„Objekt č.p. 49 - oprava části interiéru“**

---

### **Smluvní strany:**

#### **Správa Pražského hradu**

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1  
právní forma: příspěvková organizace  
zřizovací listina: č.j.: 401.495/93 z 19.4.1993  
zastoupena: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem  
IČO: 49366076  
DIČ: CZ49366076  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
plátce DPH  
(dále jen „objednatel“)

a

#### **Petr Sekyra**

se sídlem: Vratislavská 386/7, 181 00 Praha 8  
korespondenční adresa: U Lesa 932, Sulice  
zastoupena: Petrem Sekyrou, majitelem  
IČO: 45776091  
DIČ: CZ6610141428  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
plátce DPH  
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek č. 1“) ke Smlouvě o dílo č.j.: SPH 2487/2019, uzavřené dne 26. 9. 2019 (dále jen „Smlouva“):

Smluvní strany si vzájemně potvrzují, že se dohodly na změně některých ustanovení Smlouvy následovně:

## Článek I.

### Předmět dodatku

V průběhu provádění díla (konkrétně po odstranění původních obložek v prostorách místa plnění) byla zjištěna nutnost provedení dalších prací, které nebyly objektivně předvídatelné při zpracování poptávkové dokumentace a v zadávacím řízení a zároveň nemění celkovou povahu veřejné zakázky (§ 222 odst. 5 a 6 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek), a proto se tímto Dodatkem č. 1 rozšiřuje a doplňuje ustanovení Smlouvy takto:

1.1 Článek I. (Předmět plnění), odst. 1 Smlouvy se doplňuje takto:

„Předmět díla se rozšiřuje o vícepráce v rozsahu položkového rozpočtu, který je nedílnou přílohou tohoto Dodatku č. 1 k této Smlouvě. Rozšíření předmětu díla spočívá zejména, nikoli však výhradně, ve vybourání původních dřevěných rámových zárubní, které se nachází pod obložkami, následně pak dodatečná montáž a dodávka překladů, oprava omítky stropů, dále oprava vstupních dveří, tj. původního kování na vstupních dveřích z důvodu osazení elektromechanických zámků a oprava prahů.

1.2 Ustanovení týkající se doby splnění díla v Článku II. (Doba a místo plnění), odst. 1 Smlouvy se nahrazuje textem následujícího znění:

**splnění díla:** nejpozději do 20. 12. 2019.

1.3 Článek III. (Cena díla) odst. 1 Smlouvy, se rozšiřuje o následující znění:

„Nad rámec předmětu díla dle Smlouvy provede zhotovitel práce a dodávky dle položkového rozpočtu víceprací, který tvoří Přílohu č. 1 a je nedílnou součástí Dodatku č. 1 k této Smlouvě.“

**Cena víceprací** dle Přílohy č. 1 Dodatku č. 1 k této Smlouvě činí bez DPH .....**197.411,08 Kč**  
(slovy: jednostodevadesátšesttisícčtyřistajedenáct korun českých a osm haléřů).

**Cena díla dle Smlouvy** bez DPH činí:.....**889.274,18 Kč**  
(slovy: osmsetosmdesátdevětšesttisícšestšestdesátčtyřtisíc korun českých osmnáct haléřů).

**Celková cena díla dle Smlouvy a Dodatku č. 1 k této Smlouvě činí bez DPH:**  
**.....1.086.685,26 Kč**  
(slovy: jedenmilionosmdesátšesttisícšestsetosmdesátpět korun dvacetšest haléřů)

## Článek II.

### Závěrečná ujednání

2.1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.

2.2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti pak nabývá v souladu se zákonem č 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Ostatní ujednání shora uvedené Smlouvy zůstávají nadále platná a nemění se. Na důkaz shody ve formě i obsahu připojují smluvní strany své podpisy.

2.3. Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

2.4. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j.: SPH 2487/2019 ze dne 26. 9. 2019.

Přílohy: Příloha č. 1 – položkový rozpočet víceprací

V Praze dne.....

V Praze dne.....

---

**Petr Sekyra**  
majitel  
Stavební firma Petr Sekyra  
*zhotovitel*

---

**Ing. Ivo Velíšek, CSc.**  
ředitel  
Správa Pražského hradu  
*objednatel*