

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. objednatele: **E633-S-2895/2019**

č. zhotovitele: **19030070300**

na realizaci:

„Oprava mostu v km 9,655 na trati Hanušovice – Staré Město“

uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, zákona č. 526/1990 Sb. zákona o cenách v platném znění.

Čl. I. Smluvní strany

1.1. OBJEDNATEL:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Ladislavem Kašparem, ředitelem Oblastního ředitelství Olomouc,

organizační jednotky Správy železniční dopravní cesty, státní organizace

bankovní spojení:

na straně jedné (dále v textu jen: objednatel, investor nebo SŽDC)

a

1.2. ZHOTOVITEL:

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Sídlo: Albertova 229/21, 779 00 Olomouc

IČ: 258 69 523, DIČ: CZ 258 69 523

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2419

zastoupena: Ing. Petrem Buchtou, předsedou představenstva

Ing. Hynkem Schilbergerem, místopředsedou představenstva

Vladimírem Dvořákem, členem představenstva

Jednající jménem společnosti samostatně

bankovní spojení:

na straně druhé (dále jen zhotovitel nebo stavebník)

I.

Dne 1. 8. 2019 uzavřel objednatel a zhotovitel smlouvu o dílo č. E633-S-2895/2019 (č. zhotovitele: 19030070300), (dále též jen „smlouva“), jejímž předmětem je oprava mostu v km 9,655 na trati Hanušovice – Staré Město.

Tímto dodatkem ke smlouvě o dílo se mění Čl. 4.1 Termín plnění následovně:

Čl. IV Termín plnění

4.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle předmětu této smlouvy řádným ukončením a předáním objednateli v termínu:

zahájení prací: **dnem zveřejnění smlouvy v registru smluv**

ukončení prací: **listopad 2020**

Prodloužení termínu plnění je z následujícího důvodu:

Realizace druhé části opravné práce, tj. opravy mostního objektu v km 8,916 na trati Hanušovice – Staré Město, je vázána na výluk koleje, při které bude upravována geometrická poloha koleje na sousedním železničním přejezdu. V letošním roce tj. v roce 2019 již není možné pro uvedený úsek trati požádat o výluk koleje. Nejbližší možný termín je v daném úseku dle ročního plánu výluk termín září 2020.

II.

Platnost a účinnost tohoto dodatku ke smlouvě je dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva vzniká projevem souhlasu s celým jejím obsahem.

Měnit nebo doplňovat text této smlouvy nebo příloh této smlouvy, které jsou její nedílnou součástí, je možné jen formou průběžně číslovaných písemných dodatků řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.

Části textu smlouvy, které nejsou uvedeny v tomto dodatku zůstávají v platnosti beze změn.

Tento dodatek ke smlouvě je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech s příslušnými přílohami, které jsou její nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu, zhotovitel obdrží dvě vyhotovení, objednatel dvě vyhotovení všechny oboustranně potvrzené.

V Olomouci dne 25. 11. 2019

za objednatele

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

V Olomouci dne 25. 11. 2019

za zhotovitele

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

.....
Ing. Ladislav Kašpar/
Ředitel

Oblastní ředitelství Olomouc

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
Oblastní ředitelství Olomouc
Nerudova 1, 779 00 Olomouc
IČ: 70994234 DIČ: CZ70994234
(099)

.....
Vladimír Dvořák
Člen představenstva

IDS - Inženýrské a dopravní
stavby Olomouc a.s. (94)
Albertova 21 - 779 00 Olomouc
IČO: 25869523, DIČ: CZ25869523

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 526550

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: d6e4af76-66fb-42e7-a999-3bbf1df8fca0

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 10.12.2019 09:16:00



85bb244c-6a82-45d5-8f03-8601a97599a8