

DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 2019/0057 ZE DNE 06.06.2019

(dále jen Dodatek)
uzavřený podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Smluvní strany

Objednatel:	Město Mnichovo Hradiště
Oprávněný zástupce:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, starosta
IČ/DIČ:	002 38 309/CZ 00238309
Sídlo:	Masarykovo náměstí 1, 295 21 Mnichovo Hradiště
Bankovní účet:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zhotovitel:	ZEMPRA DC s.r.o.,
Oprávněný zástupce:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, jednatel
IČ/DIČ:	25480065/CZ25480065
Sídlo podnikání:	Vítězství 460, 407 11 Děčín
Bankovní účet, číslo	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, jednatel
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Preambule

Tento Dodatek je uzavřen v souladu s § 222 odst. 4) písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon o ZVZ“) s původním Zhotovitelem dle Smlouvy o dílo, protože sjednaná finanční hodnota nových prací, které jsou předmětem navýšení objemu prací sjednaných původní Smlouvou o dílo, nepřekračuje 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy o dílo, dále v souladu s § 222 odst. 6) zákona o ZVZ, protože se jedná o stavební práce, související služby a dodávky, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel v období zadání prací původní Smlouvou o dílo nemohl předvídat a sjednané práce nemění celkovou povahu původního plnění a dále v souladu s odst. 5. 5. Smlouvy o dílo.

1. Předmět Dodatku

Tímto Dodatkem se rozšiřuje předmět plnění sjednaný ve Smlouvě o dílo ze dne 06.06.2019 (dále jen „Smlouva o dílo“) o stavební práce specifikované položkovým soupisem, který tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku jako příloha č. 1.

Zdůvodnění vzniku nových prací:

Od zpracování projektu stavby (duben 2015), která je předmětem plnění Smlouvy o dílo, až do současnosti, došlo k rychlé degradaci stávající obrusné vrstvy v části ulice V Cestkách a v ulici Řadové, urychlené navíc pohybem těžké stavební mechanizace a nákladních automobilů při výstavbě inženýrských sítí v r. 2017, průběžné výstavbě sousedních rodinných domků a v neposlední řadě také při vlastní výstavbě předmětné komunikace. Proto Objednatel sjednává tímto dodatkem se Zhotovitelem práce spočívající v odstranění stávající vrstvy asfaltu v části ulice V Cestkách (cca 180 m²) a v části ulice Řadové (cca 70 m²) a nahrazení vrstvou novou.

2. Sjednaná cena

Smluvní strany se dohodly na ocenění předmětných prací, služeb a dodávek v souladu se Smlouvou o dílo v celkové hodnotě:

cena prací z Dodatku bez DPH	204.458 Kč
výše DPH 21 %	42.936, 18 Kč
cena prací z Dodatku včetně DPH	247.394,18 Kč

Celková cena díla bez DPH dle čl. VII, odst.1 Smlouvy o dílo po navýšení sjednaném tímto Dodatkem tak činí:

	3.723.875 Kč
celková cena vč. DPH	4.505.889,18 Kč

Podrobný soupis jednotkových cen tvořících výše uvedenou cenu je uveden v položkovém soupisu, který je součástí tohoto Dodatku jako příloha č. 1.

3. Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou písemných vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdržela po jednom vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek včetně jeho příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
4. Souhlas s uzavřením tohoto Dodatku dala Rada obce svým usnesením č. 550 z 25.11.2019.
5. Tento Dodatek je platný a účinný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Příloha č. 1 Položkový soupis

V Mnichově Hradišti dne 2019

podpis:

.....

za Objednatele

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, starosta

V Děčíně dne 2019

podpis:

.....

za Zhotovitele

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, jednatel