

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o poskytování služeb

Číslo smlouvy objednatele: 01PU-004021
Číslo smlouvy zhotovitele: 19W22 001
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 125 0002

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupeno: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
(dále jen „Objednatel“)

a

Woring s.r.o.

se sídlem: Na Roudné 93, 301 00 Plzeň
IČO: 29159342
DIČ: CZ29159342
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 27718
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupen: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
(dále jen „Poskytovatel“)

Smluvní strany uzavřely dne 11.04.2018 výše uvedený smluvní vztah, jehož předmětem je zpracování dokumentace pro stavební povolení (dále jen „DSP“) včetně výkonu inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení (dále jen „IČ k SP“), vybraných dokumentů zadávací dokumentace stavby (dále jen „VD-ZDS“) a výkon autorského dozoru (dále jen „AD“) na akci :

„PD - D5 – Oprava AB vozovky v km 67,33 - 64,35 L “:

Součástí projektu jsou i související nebo vyvolané stavební a inženýrské objekty a přeložky inženýrských sítí.

Tímto dodatkem č. 1 se mění a doplňuje výše uvedená smlouva o dílo následovně:

Zdůvodnění dodatku:

Z důvodu nevhodných klimatických podmínek a minimálních pracovních teplot strojů pro odběr vzorků nelze provádět jádrové vývrty diagnostického a geotechnického průzkumu. Vývrty jsou chlazeny vodou a při teplotách i lehce pod nulou voda zamrzá. Rovněž dle TP není možno provádět odběr vzorků diagnostického průzkumu v zimních měsících.

Čl. 5. Lhůty plnění se upravuje:

V čl.5.1.1., 5.1.2. a 5.1.3. se část věty „.... od účinnosti smlouvy“ nahrazuje slovy „.... od zahájení činnosti tj. ihned při vhodných klimatických podmínkách nejpozději však od 15.04.2019“

Ostatní ujednání předmětné smlouvy o poskytování služeb nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek vstoupí v platnost dnem podpisu posledního smluvního účastníka. Tento dodatek obsahuje 2 strany a je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.