



DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Název veřejné zakázky

„Zpracování dat pasportu silničního majetku“

Objednatel:

Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Doubravice 98
533 53 Pardubice

IČ: 00085031
DIČ: CZ 00085031

zastoupený ve věcech smluvních:

Ing. Miroslavem Němcem
ředitelem organizace

em: [redacted]
tel: [redacted]

technických:

Ing. Ludmila Rádková
náměstkyně majetkové správy

em: [redacted]
tel: [redacted]

Zhotovitel:

GEODROM s.r.o.
sídlo: Hlavní 133/32, 664 48 Moravany
provozovna: Bohunická 493/81,
619 00 Brno

IČ: 29305381
DIČ: CZ29305381

zastoupený ve věcech smluvních:

Ing. Jiřím Habrovcem
jednatelem společnosti

em: [redacted]
tel: [redacted]

technických:

Ing. Ondřej Kubiček
projektový manažer

em: [redacted]
tel: [redacted]

I.

Úvodní ustanovení

1. Obě smluvní strany se dohodly na dodatku ke smlouvě o dílo č. SMLM-34/1122/MS/2019, uzavřené dne 24. 01. 2019 na zhotovení díla „Zpracování dat pasportu silničního majetku,“ dále jen smlouva).

II.

Předmět dodatku

Změna následujícího článku výše specifikované smlouvy:

Smluvní strany se dohodly, že se článek IV. Cena mění takto:

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo: SMLM-34/1122/MS/2019 č. SDOD/141/1122/MS/2019

IV. Cena

3. Objednatel je povinen za řádně a včas poskytnuté Služby zaplatit zhotoviteli následující max. cenu:

Cena bez DPH: 2.400.000,- Kč

DPH: 504.000,- Kč

Cena včetně DPH 2.904.000,- Kč

Ostatní body článku IV. Cena zůstávají beze změny.

Odůvodnění: Navýšení počtu hodin je způsobeno výraznými rozdíly v počtu zájmových prvků při zpracování dat pasportu silničního majetku v jednotlivých okresech, s ohledem na hustotu silniční sítě v okrese Chrudim (podrobně viz. Příloha č. 1 Kalkulace prací).

III. Závěrečné ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke Smlouvě nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 3 (tři) a Zhotovitel 2 (dva) stejnopisy.

Příloha č. 1: Kalkulace prací

V Pardubicích dne **05. 12. 2019**


Za Objednatele:

Ing. Miroslav Němec
ředitel SÚS PK

V Brně dne **05. 12. 2019**

Za Zhotovitele:

Ing. Jiří Habrovec
jednatel spol. GEODROM s.r.o.



Správa a údržba silnic
Pardubického kraje
Doubravice 99
533 51 Pardubice

Podpis oprávněné osoby



GEODROM s.r.o.
Hlavní 133/32, 664 48 Moravany
605381

Podpis oprávněné osoby

Příloha č. 1: Kalkulace prací

		Počet km	Počet hodin
Ústí nad Orlicí	SDZ	770	330
	VDZ	770	310
	Svodidla	770	60
	Zábradlí	770	60
	zeleň- stromy	770	210
Svitavy	SDZ	800	345
	VDZ	800	325
	Svodidla	800	70
	Zábradlí	800	60
	zeleň- stromy	800	220
Pardubice	SDZ	647	300
	VDZ	647	310
	Svodidla	647	50
	Zábradlí	647	80
	zeleň- stromy	647	170
Chrudim	SDZ	905	350
	VDZ	905	360
	Svodidla	905	80
	Zábradlí	905	80
	zeleň- stromy	905	230
	1 950 000	3250	4000
	450 000	750	
		4000	
Sazba za hodinu		600 Kč	

List1

Cena	Poznámka
198 000 Kč	
186 000 Kč	
36 000 Kč	
36 000 Kč	
126 000 Kč	
207 000 Kč	
195 000 Kč	
42 000 Kč	
36 000 Kč	
132 000 Kč	
180 000 Kč	
186 000 Kč	
30 000 Kč	
48 000 Kč	
102 000 Kč	
210 000 Kč	
216 000 Kč	předmět dodatku
48 000 Kč	předmět dodatku
48 000 Kč	předmět dodatku
138 000 Kč	předmět dodatku
2 400 000 Kč	

