

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené v souladu s ust. § 2586 a následujícími paragrafy zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Znojmo

Sídlo: Obroková 1/12, 669 22 Znojmo
Jednající: Janem Groisem, MBA, starostou města
IČO: 00293881
DIČ: CZ00293881
Daňový režim: plátce DPH
povinný subjekt dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. (o registru smluv) v platném znění
Bankovní spojení: KB Znojmo
Číslo účtu: 224741/0100
Zástupce ve věcech technických: Ing. Karel Bartušek, vedoucí odboru investic a technických služeb, Martin Moltaš, referent odboru investic a technických služeb

2. Zhotovitel:

SKS s.r.o.

Sídlo: Brněnská 1748/21b, 678 01 Blansko
Zapsán: v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu C, vložce 3557
Jednající: [redacted] jednatel
IČO: 43420117
DIČ: CZ43420117
Daňový režim: plátce DPH
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Blansko
Číslo účtu: 351145631/0100
Zástupce ve věcech technických: [redacted]

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany mezi sebou dne 16.10.2019 uzavřely smlouvu o dílo (číslo smlouvy objednatele: 1023/2019, číslo smlouvy zhotovitele: 37/19/LŠ), jejímž předmětem je zhotovení stavby s názvem: „**Rozšíření MKDS 2019 - Kamerový bod č. 2 - ul. Přímětická a Legionářská**“ (dále jen smlouva o dílo).
2. Tímto dodatkem dochází ke změně ceny za provedení díla, kdy se text smlouvy o dílo mění následovně:

Článek IV. odst. 1. smlouvy o dílo bude nově znít takto:

1. *Smluvní strany ve smyslu ust. § 2620 odst. 1 občanského zákoníku sjednávají cenu díla odkazem na závazný a úplný rozpočet, který je součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 2 (dále jen „rozpočet“).*

Celková cena díla bez DPH: 235 527,39 Kč

K ceně bude připočtena sazba DPH platná v době zdanitelného uskutečnění.

3. V ostatním se smlouva o dílo nemění.

III. Závěrečná ustanovení

1. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: Příloha č. 2 – Položkový rozpočet.

IV. Schvalovací doložka

1. Uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o dílo bylo schváleno Radou města Znojma dne 18. 11. 2019, usnesením č. 47/2019, bodem č. 2146.

Ve Znojmě dne:

V Blansku dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Město Znojmo
Jan Grois, MBA
starosta

.....
SKS s.r.o.

jednatel