

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2578/2010/OI/LPO dne 20.10.2010

Smluvní strany

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupené náměstkyní primátora
Mgr. Zuzanou Bajgarovou

Ing. Pavel Tyma
Slavíkova 4404/39, 708 00 Ostrava - Poruba

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

IČO: 72970898
DIČ: CZ [REDACTED] (plátce DPH)
Peněžní ústav: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

čl. I.

Smluvní strany se dohodly na rozšíření činností v rámci předmětu díla tak, jak je uvedeno v čl. II.- IV. tohoto dodatku.

čl. II.

*článek II. Předmět smlouvy, odstavec 4 se se za první odstavec doplňuje tímto textem:
a to pro každou část samostatně.*

čl. III.

článek II. Předmět smlouvy, odstavec 8 se se za první odstavec doplňuje tímto textem:

a to pro každou část samostatně.

Projektová dokumentace k žádosti o stavební povolení bude rozdělena na dvě části: 1. část - kanalizace v lokalitě ulice Mitrovická včetně napojovacích míst a 2. část – kanalizace v navazujících ulicích na ulici Mitrovickou v rozsahu dle DUR). Celkový projekční rozsah zůstává stejný (dle schválené dokumentace pro územní rozhodnutí). Rozdělení jednotlivých částí bude provedeno tak, aby mohla rekonstrukce kanalizace v obci probíhat v bočních ulicích následně po rekonstrukci vozovky na ulici Mitrovická.

čl. IV.

*článek II. Předmět smlouvy, odstavec 10 se za první odstavec doplňuje tímto textem:
a to jak pro 1. část, tak i pro 2. Část.*

Čl. V.

Článek V. Cena díla, odstavec 1. se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

„1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

| Předmět plnění | Cena bez DPH v Kč |
|---|----------------------|
| Čištění kanalizace pro potřeby monitoringu v délce 1560 m | 335.000,- |
| Monitoring stávající kanalizace včetně vyhodnocení | 90.000,- |
| Geodetické práce | 110.000,- |
| Pasport stávající kanalizace | 95.000,- |
| Průzkumné práce | 210.000,- |
| PD k žádosti o vydání územního rozhodnutí | 550.000,- |
| PD k žádosti o stavební povolení – 1. část | 216.000,- |
| PD k žádosti o stavební povolení – 2. část | 324.000,- |
| Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi– 1. část | 20.000,- |
| Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi – 2. část | 30.000,- |
| Autorský dozor po dobu realizace stavby – 1. část | 8.000,- |
| Autorský dozor po dobu realizace stavby – 2. část | 12.000,- |
| CENA CELKEM | 2.000.000,- |

Čl. VI.

Článek VIII. Platební podmínky, odstavec 12 písm. e, f a g se ruší a nahrazují tímto novým zněním:

- f) po předání projektové dokumentace k žádosti o stavebního povolení propracované do úrovně dokumentace pro provádění stavby v požadovaném rozsahu pro 1. část: 216.000,- Kč + platná sazba DPH,
- g) po předání projektové dokumentace k žádosti o stavebního povolení propracované do úrovně dokumentace pro provádění stavby v požadovaném rozsahu pro 2. část: 324.000,- Kč + platná sazba DPH,
- h) po předání plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v požadovaném rozsahu pro 1. část: 20.000,- Kč bez DPH + platná sazba DPH,
- i) po předání plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v požadovaném rozsahu pro 2. část: 30.000,- Kč bez DPH + platná sazba DPH,
- j) za vykonaný autorský dozor na stavbě po vydání kolaudačního souhlasu pro 1. část: 8.000,- Kč bez DPH + DPH v zákonné výši,
- k) za vykonaný autorský dozor na stavbě po vydání kolaudačního souhlasu pro 2. část: 12.000,- Kč bez DPH + DPH v zákonné výši.“

Čl. VII.

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), znění pozdějších předpisů:
O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 02762/RM1822/40 ze dne 26.11.2019.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 2578/2010/OI/LPO ze dne 20.10.2010 zůstávají nezměněna.
3. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy citované v předchozím odstavci tohoto článku.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č. 1, což stvrzují svými podpisy.
5. Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel (příkazce) obdrží tři a zhotovitel (příkazník) jedno vyhotovení.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí Statutární město Ostrava.
7. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

Za objednatele

Zhotovitel

Datum: 2.12.2019 _____

Datum: 5.12.2019 _____

Místo: Ostrava

Místo: Ostrava

Mgr. Zuzana Bajgarová
náměstkyně primátora

Ing. Pavel Tyma