



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Praha – pól růstu ČR



PID: MHMPP04LK6GY
Č. CES: DOT/02/04/003232/2018
Reg. číslo: CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000444

DODATEK KE SMLouvĚ O FINANCOVÁNÍ PROJEKTU V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRAHA – PÓL RŮSTU ČR

Hlavní město Praha

se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1
IČO 00064581
DIČ CZ00064581
zastoupené Ing. Lindou Sadílkovou, vedoucí oddělení finančního řízení a kontrol
odboru evropských fondů Magistrátu hl. m. Prahy
bankovní spojení Česká spořitelna, a. s.
číslo účtu 6687982/0800
(dále jen „poskytovatel“)
na straně jedné

a

Základní škola, Praha 13, Mohylová 1963

se sídlem Mohylová 1963/2, 155 00 Praha - Stodůlky
IČO 61385611
zastoupena Mgr. Martinou Štychovou, ředitelkou
bankovní spojení Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu 0127850379/0800
číslo účtu zřizovatele příjemce 2000875359/0800
místo realizace projektu hlavní město Praha

(dále jen „příjemce“)
na straně druhé

společně jako „smluvní strany“

u z a v í r a j í

tento dodatek č. 2



Preambule

Článek I

1. Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“), kterým se mění některá ustanovení Smlouvy ve znění dodatku č. 1.

Článek II

1. Smluvní strany se dohodly na následující změně vzájemných práv a povinností souvisejících s realizací projektu „Modernizace zařízení a vybavení škol MČ Praha 13 – Základní škola, Praha 13, Mohylová 1963“, reg. číslo „CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000444“:
 - a. V čl. III. Smlouvy ve znění dodatku č. 1 se ruší datum ukončení realizace projektu 31. 8. 2019 a nahrazuje se datem 30. 11. 2019.
 - b. V čl. VIII. odst. 1 Smlouvy ve znění dodatku č. 1 se tabulka:

Kód	Název	Výchozí hodnota/ měrná jednotka	Cílová hodnota/ měrná jednotka	Datum dosažení cílové hodnoty
5 00 01	Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení	0 / Osoby	46 / Osoby	31. 8. 2019
5 02 00	Počet vzdělávacích zařízení s novým nebo modernizovaným vybavením	0 / Zařízení	1 / Zařízení	31. 8. 2019
5 02 11	Počet osob využívající nová nebo modernizovaná vzdělávací, školicí a výcviková zařízení	0 / Osoby	521 / Osoby	5 let od data, kdy projekt nabyl v MS 2014+ stav „projekt finančně ukončen ze strany ŘO“

ruší a nahrazuje se tabulkou:

Kód	Název	Výchozí hodnota/ měrná jednotka	Cílová hodnota/ měrná jednotka	Datum dosažení cílové hodnoty
5 00 01	Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení	0 / Osoby	46 / Osoby	30. 11. 2019
5 02 00	Počet vzdělávacích zařízení s novým nebo	0 / Zařízení	1 / Zařízení	30. 11. 2019



	modernizovaným vybavením			
5 02 11	Počet osob využívající nová nebo modernizovaná vzdělávací, školicí a výcviková zařízení	0 / Osoby	521 / Osoby	5 let od data, kdy projekt nabyl v MS 2014+ stav „projekt finančně ukončen ze strany ŘO“

c. V čl. VIII. odst. 2 Smlouvy ve znění dodatku č. 1 se tabulka:

Kód	Název	Výchozí hodnota/ měrná jednotka	Cílová hodnota/ měrná jednotka	Datum dosažení cílové hodnoty
5 16 15	Počet dětí, žáků a studentů se SVP využívající nová nebo modernizovaná vzdělávací, školicí a výcviková zařízení	0 / Děti, žáci, studenti	47 / Děti, žáci, studenti	5 let od data, kdy projekt nabyl v MS 2014+ stav „projekt finančně ukončen ze strany ŘO“
5 02 01	Počet zařízení s nově vybavenými třídami	0 / Zařízení	1 / Zařízení	31. 8. 2019

ruší a nahrazuje se tabulkou:

Kód	Název	Výchozí hodnota/ měrná jednotka	Cílová hodnota/ měrná jednotka	Datum dosažení cílové hodnoty
5 16 15	Počet dětí, žáků a studentů se SVP využívající nová nebo modernizovaná vzdělávací, školicí a výcviková zařízení	0 / Děti, žáci, studenti	47 / Děti, žáci, studenti	5 let od data, kdy projekt nabyl v MS 2014+ stav „projekt finančně ukončen ze strany ŘO“
5 02 01	Počet zařízení s nově vybavenými třídami	0 / Zařízení	1 / Zařízení	30. 11. 2019

Článek III

1. S výjimkou změn smlouvy ve znění dodatku č. 1 uvedených v článku II dodatku zůstávají ostatní ustanovení původní smlouvy beze změn.

Článek IV

1. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že dodatek byl uzavřen na základě svobodné vážné



vůle, nebyl uzavřen v tísni, za nevýhodných podmínek ani pod nátlakem.

2. Dodatek je vyhotoven v elektronické verzi a podepsán elektronickými podpisy, kde poskytovatel i příjemce mají k vydanému dodatku přístup a mohou pořizovat výtisky tohoto dokumentu dle svých potřeb.
3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené poskytovatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu dodatku, číselné označení dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí hl. m. Praha.
5. V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, tímto hlavní město Praha potvrzuje, že uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o financování navazuje na podporu z Operačního programu Praha – pól růstu ČR schválenou Zastupitelstvem hlavního města Prahy usnesením č. 31/84 ze dne 30. 11. 2017.
6. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv. Pokud nebude dodatek uveřejněn v registru smluv do tří měsíců ode dne uzavření dodatku, je dodatek podle § 7 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, zrušen od počátku.

V Praze, dne	V Praze, dne
poskytovatel	příjemce

(podepsáno elektronicky)