

DODATEK č. 1
SMLOUVA O DÍLO
2019-00881
OP/15 /2019

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ“)

SMLUVNÍ STRANY:

1.1 Objednatel

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Se sídlem: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
Zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465
Zastoupená: Ing. Davidem Votavou, generálním ředitelem a členem představenstva

IČO: 49099451
DIČ: CZ49099451
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 3507501/0100
E-mailová adresa : ██████████

1.2 Zhotovitel

JOPO CONSTRUCTIONS a.s.

Se sídlem: Revoluční 1082, 110 00 Praha 1 – Nové Město
Zapsaná u Městského soudu: v Praze, oddíl B, vložka 17543
Zastoupená: ██████████, předsedou představenstva

Zástupce pro věci technické: ██████████
IČO: 25454501
DIČ: CZ 25454501
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 262053620/0300
E-mailová adresa: ██████████

Předmětem dodatku č.1 Smlouvy o dílo je :

SMLUVNÍ STRANY – doplňuje se

1.2. Zhotovitel - zástupce pro věci technické: doplňuje se osoba ██████████ – technický ředitel

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ – mění se

Změna předmětu plnění byla vyvolána změnou technologického postupu a souvisejících klimatických podmínek.

- 2.1. Název díla : **ČOV Tanvald, sanace dosazovací a aktivační nádrže,**
2.2. Zhotovitel je podle dodatku č. 1. této smlouvy povinen provést na svůj náklad a nebezpečí práce na ČOV Tanvald při sanaci dosazovací a aktivační nádrže.

IV. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY- mění se a doplňuje

Změna ceny za dílo byla vyvolána změnou technologického postupu sanace a větším rozsahem sanace s ohledem na větší degradaci betonu

4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, jejíž výše je stanovena částkou

Cena dle základní SoD
Dodatek č.1



Cena celkem včetně dodatku č.1

(bez DPH)

Stavebně montážní práce dle § 92e) zákona 235/2004 sb. – přenesená daňová povinnost – daň odvede zákazník.

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ – doplňuje se

- 9.4 Dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každý stejnopis je podepsán zhotovitelem a objednatelem a má tedy platnost originálu. Po dvou stejnopisech obdrží vždy zhotovitel a objednatel.
- 9.5 Veškerá vůle smluvních stran o obsahu, účelu a fungování tohoto dodatku č.1 smlouvy o dílo je také v dodatku č.1 obsažena a smluvní strany prohlašují, že ustanovení tohoto dodatku č.1 smlouvy o dílo jsou určitá a jim bez jakýchkoliv pochyb zřejmá.

Teplice dne

2. 12. 2019

v Praze dne

10. 11. 2019

Objednatel:

Zhotovitel:



Ing. David Vótava
generální ředitel a člen představenstva
společnosti



předseda představenstva

