

**DODATEK č. 1
SMLOUVA O DÍLO
2019-00854
OP/13 /2019**

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ“)

SMLUVNÍ STRANY:

1.1 Objednatel

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Se sídlem: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
Zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465
Zastoupená: Ing. Davidem Votavou, generálním ředitelem a členem představenstva

IČO: 49099451
DIČ: CZ49099451
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 3507501/0100
E-mailová adresa : [REDACTED]

1.2 Zhotovitel

STAMONTA s.r.o

Se sídlem: Pomněnková 5210/3, 466 05 Jablonec nad Nisou
Zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 4842
Zastoupená: [REDACTED] jednatelem společnosti
Zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČO: 48288896
DIČ: CZ 48288896
Bankovní spojení: ČSOB Jablonec nad Nisou.
Číslo účtu: 217366871/0300
E-mailová adresa: [REDACTED]

Předmětem dodatku č.1 Smlouvy o dílo je :

1. Změna času plnění z důvodu většího rozsahu opravy.

III. ČAS PLNĚNÍ- mění se

3.3. Dokončení stavby : [REDACTED]

2. Změna ceny za dílo byla vyvolána nutností vybudovat provizorní přístupovou komunikaci, opravou stropu v místnosti s čerpadly a větším rozsahem opravy střechy.

IV. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY- mění se doplňuje

4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, jejíž výše je stanovena částkou

Cena dle základní SoD	628 930,- Kč
Dodatek č.1	259 610,- Kč

Cena celkem včetně dodatku č.1 888 540,- Kč (bez DPH)

Stavebně montážní práce dle § 92e) zákona 235/2004 sb. – přenesená daňová povinnost – daň odvede zákazník.

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ – doplňuje se

- 9.4 Dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každý stejnopis je podepsán zhotovitelem a objednatelem a má tedy platnost originálu. Po dvou stejnopisech obdrží vždy zhotovitel a objednatel.
- 9.5 Veškerá vůle smluvních stran o obsahu, účelu a fungování tohoto dodatku č.1 smlouvy o dílo je také v dodatku č.1 obsažena a smluvní strany prohlašují, že ustanovení tohoto dodatku č.1 smlouvy o dílo jsou určitá a jim bez jakýchkoliv pochyb zřejmá.

Teplice dne 2.12.2019

Objednatel:




Ing. David Votava
generální ředitel a člen představenstva
společnosti



V Jablonci nad Nisou dne 20.11.2019

Zhotovitel:



Objednatel společnosti