

## Rekapitulace Změnových listů

Stavba: Rekonstrukce tělocvičny ZŠ M. Kudeříkové

Objednatel: Město Havířov

Zhotovitel: OSBAU s.r.o.

Projektant: ATRIS

Číslo	Popis	Cena celkem	Vícepráce	Méněpráce
ZL01 MNP	Neprovedené práce	-991 007,52 Kč		-991 007,52 Kč
ZL02 VCP	Skladba podlahy SP1, věnce krovu	796 816,02 Kč	796 816,02 Kč	
ZL03 VCP	Požadavky objednatele	354 722,43 Kč	354 722,43 Kč	
ZL04 VCP	Úprava elektroinstalace	163 526,89 Kč	163 526,89 Kč	
ZL05 VCP	Ústřední vytápění	161 317,57 Kč	161 317,57 Kč	
ZL06 VCP	Sanace a oplechování čel vazníků	129 098,92 Kč	129 098,92 Kč	
<b>CELKEM</b>		<b>614 474,31 Kč</b>	<b>1 605 481,83 Kč</b>	<b>-991 007,52 Kč</b>