



Město Kuřim

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO Č. 2019/D/0013

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

### „Kuřim, ul. Úvoz - obnova uličního prostoru“

mezi

<b>Objednatel:</b>	<b>Město Kuřim</b>
Sídlo:	Jungmannova 968/75, 66434 Kuřim
IČ:	00281964
DIČ:	CZ00281964
Statutární zástupce:	Mgr. Ing. Drago Sukalovský, starosta města
Zástupce zadavatele ve věcech technických:	Stanislav Bartoš, bartos@kurim.cz, 606 705 879 Pavla Kubová, kubova@kurim.cz, 777 072 934
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	22824641/0100

dále jen „**objednatel**“ – na straně jedné

a

<b>Zhotovitel:</b>	<b>Skanska a.s.</b>
Zápis v obchodním rejstříku:	Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 15904
Sídlo:	Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8
IČ:	262 71 303
DIČ:	xxxxx
Statutární zástupce/osoba oprávněná za zhotovitele jednat:	xxxxx, oblastní manažer xxxxx, obchodní manažer na základě plné moci PM/6620/2019
Telefon/mobil:	xxxxx
E-mail:	Jmeno.prijmeni@skanska.cz
Bankovní spojení:	xxxxx
Číslo účtu:	xxxxx
Zástupce ve věcech technických:	xxxxx
Telefon/mobil:	xxxxx
E-mail:	xxxxx

dále jen „**zhotovitel**“ – na straně druhé

## 1. Předmět dodatku

- 1.1. Smluvní strany se dohodly, v souladu s čl. 13.2 Smlouvy o dílo č. 2019/D/0013 ze dne 1. 7. 2019 (dále jen Smlouva) ve znění Dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“), na následujících změnách:
- z důvodu víceprací a méněprací, které byly v průběhu stavby odsouhlaseny zástupcem zadavatele pro věci technické a technickým dozorem investora, se mění rozsah prací a cena díla.

## 2. Předmět díla

Předmět díla se rozšiřuje o odstavec 2.11. takto:

- 2.11. Rozsah sjednaných víceprací a méněprací je vymezen změnovými listy ZL č. 1 - 11, které jsou nedílnou součástí Dodatku a tvoří jeho přílohu č. 1.

## 4. Cena díla

Odstavec 4.1. se mění takto:

- 4.1. Na základě částky vyčíslených víceprací a méněprací uvedených v ZL č. 1 – 11 se snižuje cena díla dle Dodatku o částku 105.282,95 Kč bez DPH, 127.392,37 Kč vč. DPH:

Původní cena za dílo:

**Cena za dílo celkem bez DPH** **7.242.111,00 Kč**

(slovy: sedmmilionůdvěstěčtyřicedvatisícstojedenáct korun českých)

Výše DPH (21%) 1.520.843,00 Kč

Cena za dílo celkem včetně DPH 8.762.954,31 Kč

Vícepráce a méněpráce:

Vícepráce celkem (bez DPH) 737,674,58 Kč

Méněpráce celkem (bez DPH) 842.957,53 Kč

Nová cena za dílo:

**Cena za dílo celkem bez DPH** **7.136.828,05 Kč**

Výše DPH (21%) 1.498.733,89 Kč

Cena za dílo celkem včetně DPH 8.635.561,94 Kč

### 13. Závěrečná ustanovení

- 1.2. Všechna další ujednání Smlouvy ve znění tohoto Dodatku se nemění a zůstávají v platnosti.
- 1.3. Tento Dodatek je uzavírán oběma smluvními stranami v elektronické podobě. Smluvní strany opatří Dodatek elektronickými podpisy v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.
- 1.4. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, objednatel a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
- 1.5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany se dohodly, že celý text Dodatku bude, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz Dodatku a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Kuřim, a to nejpozději do 15 dnů od jeho uzavření.
- 1.6. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany, účinnost dodatku nastává, dle zákona o registru smluv, dnem uveřejnění v registru smluv.
- 1.7. Tento Dodatek byl uzavřen v souladu s usnesením Rady města Kuřimi č. 508/2019 ze dne 27. 11. 2019.
- 1.8. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:  
Příloha č. 1 - Změnové listy č. 1 - 11, včetně oceněných soupisů prací

**Objednatel:**

V Kuřimi

**Zhotovitel:**

V Brně

.....  
**Mgr. Ing. Drago Sukalovský**

starosta města

.....  
xxxxx

oblastní manažer

.....  
xxxxx

obchodní manažer