

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. SPR-S310/2019-1
(ve smyslu § 2586 až § 2635 z.č. 89/2012, občanského zákoníku)

Čj. NTM-SB/8472/2019

I.
Smluvní strany

1. Objednatel: **Národní technické muzeum**
Sídlo: Kostelní 42, 170 78 Praha 7
Jednající: **Mgr. Karlem Ksandrem, generálním ředitelem**

IC: 00023299

DIČ: CZ00023299

Osoby oprávněné jednat ve věcech plnění smlouvy a věcech technických:

(dále jen „objednatel“ nebo obecně „smluvní strana“)

a

2. Zhotovitel: **STRIX Chomutov, a.s.**
Sídlo: 28. října 1081/19, 430 01 Chomutov
Jednající: **Radkem Frydrychem, členem představenstva**

IC: 27274535

DIČ: CZ27274535

Zapsaný u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1620

Osoby oprávněné jednat ve věcech plnění smlouvy a věcech technických:

(dále jen „zhotovitel“ nebo obecně „smluvní strana“)

uzavírají tento **Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 3.10.2019, č. objednatele 310/2019 (dále jen „Dodatek“ a „Smlouva“)**. Objednatel a zhotovitel se dohodli, s ohledem na zjištěné skutečnosti v průběhu provádění prací týkající se nezbytné úpravy objektu rozvaděče, na změně v čl. II. Předmět smlouvy, odst. 2), změně v čl. III. Cena díla, splatnost a způsob úhrady, odst. 1).

Článek II.
Předmět dodatku č. 1

2.1.

V čl. II. odst. 2) se úvodní text o vymezení díla mění z původního znění:

2) Dílem se rozumí provedení demolice objektu bývalé prádelny, stojící na parc. č. 3793/105 v k.ú. Chomutov I, včetně všech souvisejících prací v areálu Železničního depozitáře Národního technického muzea v Chomutově, Černovická ul., v souladu



s platnými předpisy zhotovitelem tak, jak je uvedeno v příloze č. 1, (Cenové nabídkce zhotovitele ze dne 26.8.2019), a který na toto dílo poskytuje záruku po dobu 24 měsíců.

Na nové závazné znění:

2) Dílem se rozumí provedení demolice objektu bývalé prádelny, stojící na parc. č. 3793/105 v k.ú. Chomutov I, včetně všech souvisejících prací v areálu Železničního depozitáře Národního technického muzea v Chomutově, Černovická ul., v souladu s platnými předpisy zhotovitelem tak, jak je uvedeno v příloze č. 1, (Cenové nabídkce zhotovitele ze dne 26.8.2019) a provedení úpravy objektu rozvaděče tak, jak je uvedeno v příloze č. 1 Dodatku, (Cenové nabídkce zhotovitele ze dne 26.11.2019) a na toto dílo poskytuje zhotovitel záruku po dobu 24 měsíců.

2.2.

V čl. III. Cena díla se odst. 1) mění z původního znění:

1) Celková cena za provedení díla dle článku II. odst. 2) této Smlouvy činí 298.369,35 Kč včetně DPH (slovy: dvěstědevadesátosmtisícetřistašedesátdevět korun českých třicetpět haléřů). **Cena bez DPH činí 246.586,24 Kč**, DPH ve výši 21% činí 51.783,11 Kč. Cena každé jednotlivé položky obsahuje všechny související náklady (režijní náklady, doprava apod.) a je popsána v cenové nabídce zhotovitele. Cenovou nabídku vypracoval zhotovitel a odpovídá za její úplnost. Pokud bude položka (úkon) v cenové nabídce chybět a bude nezbytná pro provedení díla, jde o dar zhotovitele objednateli a zhotovitel nebude tuto položku po objednateli nárokovat.

Na nové závazné znění:

1) Celková cena za provedení díla dle článku II. odst. 2) této Smlouvy činí 318.933,30 Kč včetně DPH (slovy: třiastaosmnáctisícdevětsetřicettři korun českých třicet haléřů). **Cena bez DPH činí 263.581,24 Kč**, DPH ve výši 21% činí 55.352,06 Kč. Cena každé jednotlivé položky obsahuje všechny související náklady (režijní náklady, doprava apod.) a je popsána v cenové nabídce zhotovitele. Cenovou nabídku vypracoval zhotovitel a odpovídá za její úplnost. Pokud bude položka (úkon) v cenové nabídce chybět a bude nezbytná pro provedení díla, jde o dar zhotovitele objednateli a zhotovitel nebude tuto položku po objednateli nárokovat.

Rekapitulace ceny:

Cena dle smlouvy bez DPH	246.586,24 Kč
<u>Navýšení ceny dle přílohy č. 1 Dodatku bez DPH</u>	<u>16.995,00 Kč</u>
Nová cena díla cekem bez DPH	263.581,24 Kč

**Článek III.
Závěrečná ustanovení**

3.1.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 3.10.2019, č. objednatele 310/2019, nedotčené tímto Dodatkem č. 1, zůstávají beze změny. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto

Dodatku č. 1 včetně přílohy, že s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísní či za nevýhodných podmínek.

3.2.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma stranami. Jeho platnost končí splněním všech závazků obou stran. Smluvní strany berou na vědomí, že v souladu s § 6 z. č. 340/2015 Sb. bude Dodatek č. 1 účinný nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv.

3.3.


Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Příloha č. 1:

Cenová nabídka zhotovitele ze dne 26.11.2019 - je pevně připojena


V Praze dne 9. 12. 2019

V Chomutově dne 6. 12. 2019



KÉ MUZEUM
Kostelní 42

objednatel
Národní technické muzeum
Mgr. Karel Ksandr
generální ředitel



, a.s.
omutov
4535

zhotovitel
STRIX Chomutov, a.s.
Radek Frydrych
člen představenstva

Nabídkový rozpočet

Stavba: **Objekt bývalé prádelny, ŽD Chomutov**

Předmět: **Oprava elektrického rozvaděče**

Zadavatel: **Národní technické muzeum**

Uchazeč: **STRIX Chomutov, a.s.**



Poř. č.pol.	Název položky	MJ	Počet jednotek	Cena	
				jednotková	celkem
1	Očištění stávajícího rozvaděče	soubor	1,00	830,00	830,00
2	Doplnění chybějícího zdiva rozvaděče	soubor	1,00	1 740,00	1 740,00
3	Oprava zdiva rozvaděče	soubor	1,00	2 100,00	2 100,00
4	Vyspravení vnějšího povrchu	soubor	1,00	1 030,00	1 030,00
5	Zatření spár	soubor	1,00	970,00	970,00
6	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	soubor	1,00	1 045,00	1 045,00
7	Omítka hladká jednovrstvá vnějších ploch nanášená ručně	soubor	1,00	1 620,00	1 620,00
8	Nátěr omítky vč.penetrace	soubor	1,00	1 380,00	1 380,00
9	Oprava plechových dvířek rozvaděče - obroušení, očištění, nátěr	soubor	1,00	1 030,00	1 030,00
10	Oprava zastřešení rozvaděče	soubor	1,00	2 300,00	2 300,00
11	Naložení a odvoz sutí vč.poplatku za uložení	soubor	1,00	1 500,00	1 500,00
VRN	Mimostaveništní doprava (doprava)	soubor	1,00	650,00	650,00
VRN	Přípravné práce	soubor	1,00	800,00	800,00
Celkem v Kč bez DPH					16 995,00 Kč

V Chomutově dne: 26.11.2019

Jaroslav Savkov
nabídková příprava