

## Rekonstrukce a přístavba Domova Slunovrat Ostrava Přívoz

| Číslo změnového listu                           | Popis změnového řízení                     | MNP                     | VCP                    | CELKEM                  |
|---|--|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Dodavatel stavby BESKYDSKÁ STAVEBNÍ a.s.</b> |  |                         |                        |                         |
| <b>K ODSOUHLASENÍ:</b>                          |  |                         |                        |                         |
| ZL007   | Stavební novostavby, ÚT, ZTI, VZT prádelny | -791 951,78 Kč          | 1 275 012,28 Kč        | 483 060,50 Kč           |
| ZL008   | Elektroinstalace - kabeláž                 |                         | 320 127,86 Kč          | 320 127,86 Kč           |
| ZL009   | Elektroinstalace - UPS                     | -104 160,33 Kč          |                        | -104 160,33 Kč          |
| ZL010   | ZTI - hydrantový systém, stávající 2.NP    |                         | 134 343,85 Kč          | 134 343,85 Kč           |
| ZL011   | VZT  | -158 442,00 Kč          | 218 788,59 Kč          | 60 346,59 Kč            |
|   |  |                         |                        |                         |
|   |  |                         |                        |                         |
| <b>Cena celkem ZL bez DPH</b>                   |  | <b>-1 054 554,11 Kč</b> | <b>1 948 272,58 Kč</b> | <b>893 718,47 Kč</b>    |
| <b>Cena dle SOD včetně dodatků bez DPH</b>      |  |                         |                        | <b>37 912 961,97 Kč</b> |
| <b>Celkem dle SOD se zápočtem ZL bez DPH</b>    |  |                         |                        | <b>38 806 680,44 Kč</b> |

34 487 272,00