

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník

Dodatek č. 1

mezi smluvními stranami:

Objednatel: Dům dětí a mládeže Děčín IV, Teplická 344/38, příspěvková organizace
Sídlo: Teplická 344/38, 405 02 Děčín IV
Statutární zástupce: [REDAKCE]
IČO: 70949565
DIČ: CZ70949565
Bankovní spojení: Komerční banka Děčín
Číslo účtu: 20232431/0100

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“

a

Zhotovitel: SLADRO s.r.o.
Sídlo: 17. listopadu 381/1, 405 02 Děčín
Statutární zástupce: [REDAKCE]
IČO: 28665597
DIČ: CZ28665597
Bankovní spojení: ČSOB a.s
Číslo účtu: 255287680/0300

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen „smluvní strany“.

Úvod

Smluvní strany uzavřeli tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo z důvodu změn a tím vynucených víceprací, které rozšiřují předmět díla smlouvy. Dodatek specifikuje a upřesňuje bod I odst. 1 Předmět díla a bod IV. Cena za dílo odst. 1, jejichž nové znění je zformulováno takto:

I.

Předmět díla

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření této smlouvy o dílo (dále označována jen jako „smlouva“), na základě které se zhotovitel zavazuje realizovat dílo s názvem „**DDM Březiny-ošetření dřevěných prvků, instalace vikýřů a odvětrávačů**“

Dále je dílo specifikováno zadávacími podmínkami k zakázce č. 2019/2DDM ze dne 16.9.2019.

Vzhledem ke změně je předmět díla rozšířen o tyto vynucené méněpráce:

<i>Položka</i>
Snížení počtu odvětrávačů

Vzhledem ke změně je předmět díla rozšířen o tyto vynucené vícepráce:

<i>Položka</i>
Dodávka a montáž lávky
Oprava boulí na krytin.střech

Oprava pásů krytiny a hřebene
Oprava těsnění

**IV.
Cena za dílo**

1. Cena za provedení díla dle této smlouvy se vzhledem k dohodě o rozšíření předmětu smlouvy mění o rozpočet víceprací takto:

Rozpočet víceprací DDM Teplická 344/38, Děčín

Zkrácený popis	Mj.	Množství	Jenot. Cena (Kč)	Dodávka	Montáž	Celkem Kč
Měněpráce-odvětrávače	ks	-22	712,49	-6754	-8920,78	-15674,78
Dodávka a montáž lávky	soubor	1		7562	4200	11762
Oprava boulí na krytin.střech	soubor	1		565	3500	4065
Oprava pásů krytiny a hřebene	soubor	1		2112	4300	6412
Oprava těsnění	soubor	1		653	1900	2533
Cena celkem bez DPH				4138	4979,22	9117,22
Cena celkem včetně DPH 21%						11031,84

Základní cen díla

166 833,12 Kč bez DPH

Cena rozšířeného předmětu díla dle výše uvedené tabulky 9 117,22 Kč bez DPH

Cena celkem bez DPH **175 950,34 Kč**

Cena celkem s DPH 21% **212 899,91 Kč**

(slovy: stosedmdesátpětstisícdevětsetpadesátkorunčeských třicetčtyřihaléřů bez DPH)

Závěr

Ostatní ujednání jsou ve všech bodech a člancích této smlouvy tímto dodatkem nedotčeny a platí v původním znění s nezměněným obsahem.

V Děčíně dne 20.11.2019

V Děčíně dne 20.11.2019

.....
Objednatel

.....
Zhotovitel

