

DODATEK OBJEDNÁVKY č.1

I/11 Suchý Vrch, proměnné SDZ pro zimní období, VD-ZDS+IČ+AD

Číslo objednávky: **11PU-003464** ev.č.: **236/19**

ISPROFIN/ISPROFOND: **500 121 0002.16977**

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Pardubice, Hlaváčova 902
530 02 Pardubice

Osoba oprávněná zastupovat Objednatele:

generální ředitel

Osoba oprávněná jednat ve věci této zakázky: ing. Bohumil Vebr, ředitel správy Pardubice

Na základě Pověření

Bankovní spojení:

Číslo účtu :

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Obchodní jméno : ADOS CZ a.s.

Adresa: Nový Svět 424, 512 46 Harrachov

Zastoupen

– předseda představenstva

– člen představenstva

IČO: 252 81 640

DIČ: CZ252 81 640

Kontaktní osoba :

Tel:

E-mail :

Předmět dodatku :

Tento dodatek mění původní objednávku v bodě

Lhůta pro dodání či termín dodání:

Z původního termínu 31.10.2019 na nový termín **30.3.2020**.

Důvodem změny jsou nepředpokládané požadavky třetích stran, převážně požadavky Policie ČR na technické provedení dopravního značení, které nebylo při podpisu původní objednávky dodavateli ani objednateli známy a vedly k nutnosti využít jiného typu proměnného SDZ a nutnosti jeho vývoje.

V Pardubicích dne,

31 10. 2019

V Harrachově dne:

31 10. 2019

Za objednatele

Za zhotovitele

.....
Ředitel správy Pardubice

.....
předseda představenstva

.....
Člen představenstva