



Dodatek číslo 1

smlouvy o dílo číslo 02-0201
uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku

1. Objednatel

Název: Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
Sídlo: Čechova 1300/23, 690 11 Břeclav
IČO: 49455168
DIČ: CZ 49455168
Zastoupený ve věcech
smluvních: Ing. Jiří Koliba, ředitel
Ve věcech technických: Ing. Veronika Běhunčíková

Telefon: 519 304 611
E-mail: behuncikova@vak-bv.cz

Bankovní spojení:

2. Zhotovitel

Název: **VHS Břeclav s.r.o.**
Adresa: Fügnerova 1161/1, 690 64 Břeclav
IČO: 42324149
DIČ: CZ42324149
Zastoupený: Ing. Josef Bendl, jednatel
Ve věcech smluvních: Vít Kučera, výkonný ředitel, dle plné moci

Ve věcech technických: Ing. Alexandr Vališ, vedoucí technického úseku
Tomáš Pavlovič, vedoucí výrobního úseku
Ing. Miroslav Procházka, hlavní stavbyvedoucí

Bankovní spojení:

„Valtice – havárie kanalizace ul. P. Bezruč – dodatek 1“

V souladu se shora citovanou smlouvou o dílo uzavřenou mezi smluvními stranami, a v souladu s článkem X. Změna smlouvy, odst. 10.2, se předmětná smlouva o dílo upravuje dodatkem číslo 1 takto:

Článek IV. Cena

Dohodou smluvních stran a z důvodu prováděných víceprací požadovaných ze strany objednatele a nutných k řádnému dokončení díla, a dále z důvodu neprovedení některých prací (méněpráce), vše blíže specifikováno v položkových rozpočtech, se mění cena díla s tím, že se navyšuje o celkovou částku ve výši Kč 134 193,--, bez DPH, a cena díla, respektive odstavec 4.3 článku IV., nově zní:

Cena celkem bez DPH Kč 706 766,--

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

Tento dodatek číslo 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti po podpisu obou smluvních stran, je vystaven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

V Břeclavi dne

V Břeclavi dne

za objednatele:
Ing. Jiří Koliba, ředitel

za zhotovitele:
Ing. Josef Bendl, jednatel
zhotovitel