

DODATEK KE SMLouvĚ

Zajištění nepřetržitého energetického monitoringu

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů
(dále jen „*Smlouva*“)

kterou níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřeli:

Rokycanská nemocnice a.s.

Se sídlem: Voldušská 750, 337 01 Rokycany

Zastoupená: Mgr. Jaroslavem Šimou, MBA, předsedou představenstva a Ing. Michalem Filařem,
místopředsedou představenstva

IČ: 26360900

DIČ: CZ26360900

zapsána: obchodní rejstřík vedený u Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1071,

(dále také jako „Objednatel“)

(dále jen „*Objednatel*“)

a

Data-Ing, s.r.o.

se sídlem: V olšínách 2300/75, 100 00 Praha 10 - Strašnice

zastoupená: Martinem Hruškou, jednatelem

IČ: 252 54 863

zapsaná ve věcném rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 282493

(dále jen „*Zhotovitel*“)

(Objednatel a Zhotovitel jsou níže společně též nazýváni jako „*Smluvní strany*“ nebo
jednotlivě jako „*Smluvní strana*“.)

Uzavřeli ze své svobodné vůle a při jasném vědomí následující dodatek ke smlouvě o
zajištění nepřetržitého energetického monitoringu spotřeby vody na základě smlouvy o dílo ze
dne 27.3.2019.

I.

Předmět smlouvy

Tímto dodatkem se smlouva doplňuje:

- o dodávku a montáž vodoměrů v celkové částce 16.000,- Kč bez DPH, DPH 21 %, cena včetně DPH 19.360,- Kč;
- o poskytnutí impulsů z plynoměru v celkové částce 3.116,53 Kč bez DPH, DPH 21 %, cena včetně DPH 3.771,- Kč.

Tím se celková částka na zajištění nepřetržitého energetického monitoringu
navyšuje o 23.131,- Kč s DPH.

Ostatní ujednání zůstávají beze změn.

II.

Platnost a účinnost

Dodatek vstupuje v platnost a účinnost dnem podepsání Smluvními stranami.

V Rokycanech dne 26. 11. 2019

Rokycanská nemocnice a.s.

Mgr. Jaroslav Šíma, MBA, předseda představenstva a Ing. Michal Filař, místopředseda
představenstva

V Praze dne 28. 11. 2019

Data-ing, s.r.o.

Lenka Kazecká, jednatelka společnosti