



Správa Krkonošského národního parku

Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČ: 00088455, DIČ: CZ00088455

tel.: (+420) 499 456 111, fax: (+420) 499 422 095
e-mail: podatelna@krap.cz, www.krap.cz

Dodavatel:
Pauzar David, Ing.

Srpnová 171
54101 Trutnov
IČ: 71247815
Zastoupený:

Objednávka č. OBJDEU-24-114/2018
12:42:45

17.10.2018

Dodací adresa: *(je-li odlišná od sídla Správy KRNAP)*

Předmět objednávky:

Dodatek 1: Prodloužení termínu do 31.3.2020 z důvodu zpoždění vydání výjimky z ochrany zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů.

Objednávka na zhotovení projektové dokumentace na akci "LC Richtrovy boudy-Výrovka-Luční bouda" dle Vaší nabídky VZ RS 24-06/2018 a uzavřené rámcové smlouvy SMLDEU 24-25/2018.

Datum platnosti: 31.3.2020

Datum plnění od: 17.10.2018

Datum plnění do: 31.3.2020

Předběžná cena: 758958 Kč

Kontaktní osoba: [redacted]

Příjemce (útvary): odd investic

Vystavil: [redacted]

Příkazce operace: [redacted]

Správce rozpočtu: [redacted]

Správa Krkonošského národního parku
Dobrovského 3
543 01 VRCHLABÍ
IČ: 00088455 DIČ: CZ00088455
-47-

Předběžná cena je uvedena bez DPH. Objednávka je vyhotovena 3x, 1x pro odběratele, 2x pro dodavatele, z toho 1x (kopii) přiložit k faktuře – jinak bude faktura vrácena zpět neuhrazená.



Správa Krkonošského národního parku

Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČ: 00088455, DIČ: CZ00088455

tel.: (+420) 499 456 111, fax: (+420) 499 422 095
e-mail: podatelna@krap.cz, www.krap.cz

Specifikace předmětu objednávky:

L. Sedláček

Pokud bude dodavatel v prodlení s plněním nebo bude mít opakovaně vady, je objednatel oprávněn odstoupit od této objednávky ihned ke dni doručení odstoupení dodavateli.

Změny této objednávky mohou být pouze písemně odsouhlasené oběma stranami.

Dodavatel souhlasí se zveřejněním této objednávky v registru smluv, je-li výše objednávky vyšší než 50 tisíc Kč bez DPH.

V Trutnově dne 6.12.2019

Souhlasím.

Podpis dodavatel