

SMLOUVA O DÍLO – dodatek č. 2**I. Smluvní strany**

Objednatel : Město Pelhřimov
 Masarykovo náměstí 1, 393 01 PELHŘIMOV
 IČ : 00248801
 Zastoupené: Ladislavem Medem – starostou města
 Ing. Josefem Kochem – místostarostou
 Profil zadavatele:
<http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/73671d4c-f892-430d-8118-f1964c96a819>

Zhotovitel: **Petr Čeněk**
 Chválov 8, 393 01 Olešná
 zástupce pro věci smluvní: Petr Čeněk
 zástupce pro věci technické: Ing. Vít Dolejší
 IČ: 62506323
 DIČ: CZ7411261231

**„Oprava vjezdu do garáží v budově čp. 2460, Pražská ulice,
 Pelhřimov“**

Tento dodatek ke smlouvě o dílo KSTS 245/19 ze dne 24.06.2019 mění tento článek:

IV. Cena za dílo

Původní cena bez DPH	2 999 903,89,-Kč	s DPH	3 629 883,71 Kč
Nová cena bez DPH	3 054 903,89,-Kč	s DPH	3 696 433,71 Kč

Změna ceny o 55.000,-Kč bez DPH

Z důvodu projektové změny – montáž ocelové konstrukce na povrchu vjezdu.

Ostatní ujednání smlouvy KSTS 245/19 ze dne 24.06.2019 zůstávají platné v nezměněné podobě.

V Pelhřimově dne 1. 12. 2019

.....
 Ladislav Med - starosta

.....
 Ing. Josef Koch - místostarosta



.....
 Petr Čeněk

Petr ČENĚK
 Stavební práce
 Zámkové dlažby
 Chválov 8, 393 01 Pelhřimov
 tel.: 774 847 408
 IČO: 62506323, DIČ: CZ7411261231