

DODATEK č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O DÍLO č. 2019_00363

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ“)

SMLUVNÍ STRANY:

1.1 Objednatel

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Se sídlem: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
Zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465
Zastoupená: Ing. Davidem Votavou, členem představenstva společnosti
Zástupce pro věci technické: [redacted] manažer provozního útvaru
IČO: 49099451
DIČ: CZ49099451
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 3507501/0100
E-mailová adresa: [redacted]

1.2 Zhotovitel

BAUTOPA, spol. s r. o.

Se sídlem: Wintrova 490/22, 460 01 Liberec
Zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 33204
Zastoupená: [redacted], jednatelem společnosti
Zástupce pro věci technické: [redacted], jednatel společnosti
IČO: 01983024
DIČ: CZ01983024
Číslo účtu: 260516361/0300
E-mailová adresa : [redacted]

Předmětem dodatku č. 1 rámcové smlouvy o dílo č. 2019_00363 ze dne 29. 3. 2019 na opravy vodovodních a kanalizačních přípojek v rámci rekonstrukcí vodovodů a kanalizací na území oblastních závodů Most, Ústí nad Labem a Liberec, **je prodloužení doby plnění do 31. 12. 2020.**

Ostatní ustanovení této rámcové smlouvy ve smyslu pozdějších dodatků k této rámcové smlouvě se nemění a zůstávají v platnosti.

Teplice dne 2. 12. 2019

V Liberci dne 22. 11. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

[redacted]
Ing. David Votava
generální ředitel a člen představenstva

[redacted]
jedenatel společnosti