

**DODATEK KE SMLOUVĚ O DÍLO**  
dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

**I. Smluvní strany**

**Objednatel:**

**Národní památkový ústav**, státní příspěvková organizace  
IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333,  
sídlem Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,  
zastoupen: Mgr. Michalem Zezulou, ředitelem územního odborného pracoviště v Ostravě  
bankovní spojení: Česká národní banka, č.ú.: 810003-60039011/0710

**Doručovací a fakturační adresa:**

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě  
Odboje 1941/1, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

**Zástupce pro věci technické a kontaktní osoba:**

Mgr. Jindřich Hlas, vedoucí Odboru archeologie, tel.: 553 715 485, mobil: 724 400 279  
email: hlas.jindrich@npu.cz

(dále jen „Objednatel“ na straně jedné)

a

**Zhotovitel:**

Architecture invest s.r.o.  
Budapeštská 1491/5  
102 00 Praha 10  
IČ: 273 90 292  
DIČ: CZ27390292  
Bankovní spojení: ČSOB a.s.  
Číslo účtu: 247964928/0300  
zastoupená: Petrem Rajkem, jednatelem, tel.: 725 958 514, email: arinvest@post.cz

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

**se dohodly na uzavření dodatku č. 1**  
ke smlouvě o dílo

na akci „Ruční výkopové práce na ZAV Nové Lauby“, sjednané dne 15. 10. 2019. Dodatek se uzavírá z důvodu rozšíření využití práce zhotovitele na dalším ZAV, realizovaném v Holasovicích pod názvem „Holasovice – komunitní dům seniorů.“

**I. Předmět dohody**

Původní znění článku 1. odst. 1.1. se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

- 1.1. Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele, ruční výkopové práce a přesun vytěženého materiálu po ploše ZAV (budoucím staveništi v Ostravě –

Moravské Ostravě) na parc. č. 160 (bývalé domy č.p. 54 a 55) na ploše o rozsahu cca 750 m<sup>2</sup> (dále též jen „dílo“) a dále po ploše ZAV (budoucím staveništi v Holasovicích) na parc. č. 394/8 a 394/7 v k.ú. Holasovice na ploše o rozsahu cca 800 m<sup>2</sup>.

Původní znění článku 2. odst. 2.3. se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

- 2.3 Místem plnění je ZAV Nové Lauby probíhající na parc. č. 160 v Ostravě – Moravské Ostravě a ZAV Holasovice – komunitní dům seniorů na parc. č. 394/8 a 394/7 v k. ú. Holasovice.

## II. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení Dohody zůstávají nezměněna.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku č. 1, což stvrzují svými podpisy.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž 2 vyhotovení obdrží Objednatel a 2 vyhotovení Zpracovatel.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Za povinnou stranu:

V Praze dne: 26.11.2019

**Petr  
Rajko**

Digitálně podepsal Petr Rajko  
DN: cn=Petr Rajko,  
o=Architecture invest s.r.o.,  
email=rajko.p@seznam.cz,  
c=CZ  
Datum: 2019.11.27 22:48:55  
+01'00'

Petr Rajko  
jednatel Architecture invest, s.r.o.

Za oprávněnou stranu:

V Ostravě dne: 20. 11. 2019

**Národní památkový ústav**  
územní odborné pracoviště v Ostravě  
Odboje 1  
702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

Mgr. Michal Zezula Ph.D.  
ředitel NPÚ – ÚOP Ostrava