

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na zhotovení díla

„Oplocení haly na sůl Litomyšl, vjezd na cestmistrovství“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

PP-GROUP.cz s.r.o.

Pasecká 378, 539 44 Proseč

IČ: 288 299 13

DIČ: CZ28829913

Zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, C30241

Komerční banka, a.s.,

Zastoupená: Jan Tomášek, Michal Javůrek, Karel Javůrek, jednatelé

(dále jen „zhotovitel“)

a

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53, IČ 00085031, DIČ CZ00085031, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162, číslo , Email: info@suspk.cz, zastoupená Ing. Miroslavem Němcem jako objednatel

(dále jen „objednatel“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 31.7.2019 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č.SMLO-203/1031/INV/88/2019 a dne 14.11.2019 dodatek č. 1, na zhotovení díla „Oplocení haly na sůl Litomyšl, vjezd na cestmistrovství“ (dále jen „Smlouva“).

II.

1/2

Smluvní strany se dohodly, že se článek III. Cena díla Smlouvy mění takto:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo provedené v souladu s touto smlouvou cenu v celkové výši **1 525 051,07 Kč**

(slovy: jedenmilionpětsetdvacetpěttisícšedesátjedna korun českých a sedm haléřů bez DPH (dále jen „cena“).

DPH 21 % činí: **320 260,72 Kč** (slovy: třistadvacettisícdvěstěšedesát korun českých a sedmdesát dva haléřů)

Celková cena včetně DPH činí: **1 845 311,79 Kč**

(slovy: jedenmilionosmsetčtyřicetpěttisícšestjedenáct korun českých a sedmdesátdevět haléřů)

Ostatní body čl. III. Zůstávají v platnosti.

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Přílohou tohoto dodatku je aktualizovaný položkový rozpočet stavby.
3. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.

V Pardubicích dne: 22.11.2019

V Proseči dne: 22.11.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Miroslav Němec

ředitel

.....
Jan Tomášek, Michal Javůrek, Karel
Javůrek
jednatelé