



**Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na zhotovení díla s názvem :  
„Výměna dveří v objektech města Chotěboř“**

Smluvní strany:

- (1) Objednatel: Město Chotěboř  
Trčků z Lípy 69  
583 01 Chotěboř  
Zástupce pro věci smluvní: Ing. Tomáš Škaryd – starosta města  
Zástupce pro věci technické: Ing. Zdenka Pospíchalová  
IČO: 00267538  
DIČ: CZ00267538  
(dále jen objednatel)
- (2) Zhotovitel: PKS okna a.s.  
Brněnská 126/38  
591 01 Žďár nad Sázavou  
Zástupce pro věci smluvní : Ing. Edmund Neubauer, ředitel společnosti  
Zástupce pro věci technické: Ing. Pavel Dvořák  
IČO: 25942093  
DIČ: CZ25942093  
(dále jen zhotovitel)

Tento dodatek mění a upravuje smlouvu o dílo na zhotovení díla s názvem „Výměna dveří v objektech města Chotěboř“ takto:

1. Mění se článek IV. Doba plnění odst. IV.1. takto:

**SO 01 MŠ Svojsíkova č.p. 242 – bez změny**

**SO 02 Chotěboř dům č. p. 980 -**

dokončení stavebních prací : **30. 07. 2016**

**SO 03 Městský úřad Chotěboř č. p. 69**

dokončení stavebních prací : **30. 07. 2016**

2. Mění se článek V. Cena díla odst. V.1. takto:

**SO 01 MŠ Svojsíkova č.p. 242 – bez změny**

Celková cena díla bez DPH	54.373,00 Kč
21% DPH	11.418,00 Kč
Celková cena díla vč. DPH	65.791,00 Kč

**SO 02 Chotěboř dům č. p. 980 – sleva**

Celková cena díla bez DPH	51.745,00 Kč
21% DPH	10.866,00 Kč
Celková cena díla vč. DPH	62.611,00 Kč

**SO 03 Městský úřad Chotěboř č. p. 69 - sleva**

Celková cena díla bez DPH	41.855,00 Kč
21% DPH	8.790,00 Kč
Celková cena díla vč. DPH	50.645,00 Kč

**Souhrnná cena za všechny SO**

Celková cena díla bez DPH .....	147.973,00 Kč
21% DPH.....	31.074,00 Kč
Celková cena díla včetně DPH .....	179.047,00 Kč

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem dotčena zůstávají beze změny v platnosti.

4. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady města Chotěboř č. 408 ze dne 27.07.2016.

V Chotěboři dne 29. 07. 2016.

1. 08. 2016

Ve Žďáře nad Sázavou .....2016

Za objednatele :

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Tomáš Škaryd  
starosta města

.....  
Ing. Edund Neubauer  
ředitel společnosti