

DODATEK Č. 1
ke smlouvě
č. smlouvy objednatele: 05PT – 001407
ISPROFIN: 3271112015.12168 (5001510002)
č. smlouvy dodavatele: 17PL22023

Smluvní strany uzavřely dne 17. 1. 2018 smlouvu o díla na akci
„I/20 Hněvkov – Sedlice, projektová dokumentace DÚR/IČ“

objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem: Na Pankráci 546/56
140 00 Praha 4
IČ: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy
[redacted] ředitelka správy České
Budějovice

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

dodavatel: **Sdružení VALBEK – NOVÁK – BUNG**
vedoucí společník: Valbek spol. s r. o.
se sídlem: Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec
IČ: 48266230
DIČ: CZ48266230
bankovní spojení: [redacted] č.ú. [redacted]
Zápis v obchodním rejstříku: oddíl C, vložka 4487, vedeným Krajským soudem
v Ústí nad Labem
osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
[redacted] jednatel, [redacted]
jednatel

(dále jen „dodavatel“) na straně druhé

Preambule

Předmětem plnění zakázky je oproti původnímu rozsahu prací zpracování dokumentace přeložek plynovodů v rozsahu dle požadavku správce sítě E.ON a s tím související nutná úprava záborového elaborátu.

Článek I. Předmět Smlouvy

Článek I. se tímto dodatkem č.1 doplňuje následovně:

5. Zpracování dokumentace DÚR přeložek plynu SO511, 512 a 521 vč. aktualizace záborového elaborátu.

Článek II. Cena za dílo

Článek II., odst. 1 se tímto dodatkem č.1 mění následovně:

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen jednotlivých dílčích činností, tj.:

Původní cena DÚR, vč. výkonu IČ:
Bez DPH: 5.259.600,- Kč
DPH: 1.104.516,- Kč
Včetně DPH: 6.364.116,- Kč

Navýšení ceny díla dle dodatku č. 1, článku I. odst.5
Bez DPH: 182.000,- Kč
DPH: 38.220,- Kč
Včetně DPH: 220.220,- Kč

Nová cena DÚR, vč. výkonu IČ a dodatku č.1:
Bez DPH: 5.441.600,00 Kč
DPH: 1.142.736,00 Kč
Včetně DPH: 6.584.336,00 Kč

Článek III. Doba a místo plnění

V Článku III. se tímto dodatkem č.1 doplňuje tabulka dílčích termínů plnění následovně:

Stupeň	Popis částí díla	Termín (lhůta) dokončení
DÚR SO 511, 512 a 521	Koncept DÚR	Do 30.11.2019 (bez fakturace)
	Čistopis DÚR	Nejpozději do 28.2.2020 (fakturace ve výši 182.250,- Kč bez DPH po předání čistopisu díla)

Ostatní

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu, a po jejich podpisu obdrží každá smluvní strana po dvou výtiscích.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv.

Příloha: oceněný soupis prací

Dne 29 -11- 2019

za objednatele:
Ředitelství silnic a dálnic ČR

za zhotovitele :
Sdružení VALBEK-NOVÁK-BUNG

.....
[redacted]
ředitelka správy České Budějovice

.....
[redacted]
jednatel
Valbek spol. s r. o.
vedoucí člen sdružení

CENOVÁ NABÍDKA

Akce:

I/20 Hněvkov – Sedlice: Přeložky plynovodů E.ON

Popis činnosti	Počet hodin	Hodinová sazba	Cena
přeložky plynovodů SO 511, SO 512 a SO 521	240	██████	██████
úprava záborového elaborátu	20	██████	██████
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM BEZ DPH			182 000 Kč
DPH 21%			38 220 Kč
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM VČ. DPH			220 220 Kč

Předpokládaný termín plnění: 11/2019

V Plzni 11/2019

 Digitálně podepsal ██████████
██████████

██████████
Ředitel střediska Plzeň
Valbek, spol. s r.o.

Valbek, spol. s r.o.
Děčínská 717/21, 400 03 Ústí n. Labem
IČ: 48266230, DIČ: CZ48266230
tel.: ██████████ IDDS: ██████████
██████████

Valbek 