



909 004 972 / 002

Č.j.:SOAT-977/2016

Dodatek č. 2
ke SMLouvě O Dílo
Č.j.:SOAT-3387/2015

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

I.

Smluvní strany

1. Objednatel:

Česká republika - Státní oblastní archiv v Třeboni
se sídlem Husova 143, 379 01 Třeboň
Zastoupená: ředitelem ČR-SOA v Třeboni PhDr. Václavem Ramešem
IČ 70978956
Bankovní spojení: ČNB, pobočka České Budějovice
Číslo účtu:

2. Zhotovitel:

Název: GEFOS inženýring, s.r.o.
Sídlo: Plánská 1854/6
Zastoupený: Ing. jednatelkou společnosti
IČ: 25166891
DIČ: CZ 25166891
Bankovní spojení: ČSOB, České Budějovice
Číslo účtu:
Telefon/fax:
E-mail:
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 7361

uzavírají dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a v souladu s ustanovením § 34 odst. 5 písm. b) a § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,

tento dodatek ke smlouvě o dílo.

II.

Doba plnění

Na základě požadavku objednatele o rozšíření předmětu smlouvy o zpracování projektové dokumentace – Projekt uzemnění (hromosvodu) čp. 173, nedokončeného jednání s majitelem sousedních pozemků parc. č. 571/4 a 571/3 a z důvodu toho, že NPÚ Praha nepodal konečná vyjádření k záležitostem týkajících se požadovaných změn při rekonstrukci národní kulturní památky se smluvní strany, na základě požadavku zhotovitele dohodli na změně termínu dokončení díla.

Ruší se článek IV. Doba plnění, odst. 1., písmeno c) výše uvedené smlouvy o dílo se nahrazuje novým v tomto znění:

Fáze c) projektová dokumentace stavebních úprav v rozsahu požadovaném zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění a vyhláškou č. 499/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., o dokumentaci staveb a zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění **pro provádění stavby a pro výběrové řízení na realizaci do 31. března 2016.**

**III.
Další ujednání**

- 1) V ostatních ustanoveních se znění smlouvy o dílo ve znění pozdějšího dodatku č. 1 nemění a zůstává v platnosti.
- 2) Dodatek je vyhotoven ve třech (4) stejnopisech majících platnost originálu, z nichž dvě (2) obdrží objednatel a dva (2) zhotovitel.
- 3) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.


V Třeboni

Dne 17. 2. 2016

Za objednatele:

Česká republika
Státní
Husov
IČ 705


.....
PhDr. Vá
Ředitel S



.....
vu v Třeboni

Za zhotovitele:

GEFOS inženýring, s.r.o.
Plánská 1854/6
370 07 České Budějovice
DIČ CZ25166891 (1)



.....
ová
i GEFOS inženýring, s.r.o.