


Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo „Postservis České Budějovice – VZT a klimatizace“


č. 2018/17763/D1

Česká pošta, s.p.

se sídlem: Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1
IČO: 47114983
DIČ: CZ47114983
zastoupen: Ing. Oldřichem Vytiskou, ředitelem úseku správa
majetku a strateg. investice
zapsán v obchodním rejstříku u: Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 7565
bankovní spojení: 
dále jako „Objednatel“

a

GH-KLIMA s.r.o.

se sídlem: Litvínovice 262, 370 01 Litvínovice
IČO: 26101106
DIČ: CZ26101106
zastoupen: Jiřím Heresem, jednatelem
zapsán v obchodním rejstříku u: Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C,
vložka 14007
bankovní spojení: 
dále jako „Zhotovitel“

dále jednotlivě jako „smluvní strana“, nebo společně jako „smluvní strany“ uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo „Postservis České Budějovice – VZT a klimatizace“ uzavřené mezi smluvními stranami dne 19. 12. 2018 (dále jen „Smlouva“).

1 Předmět Dodatku

- 1.1 Předmětem tohoto Dodatku je dohoda smluvních stran o částečném rozšíření předmětu Díla, přičemž v souvislosti s tím se smluvní strany dále dohodly na úpravě ceny Díla, jak podrobně uvedeno v tomto Dodatku.
- 1.2 Kde se v tomto Dodatku používá pojem Dílo, má tento pojem význam, v jakém je používán ve Smlouvě.

2 Změna Smlouvy

- 2.1 Smluvní strany se dohodly, že závazek Zhotovitele provést Dílo v rozsahu dle odst. 1.1 a 2.2 Smlouvy se rozšiřuje o tyto položky předmětu Díla:
 - a) Dodávka a montáž 2 ks venkovních kondenzačních jednotek;
 - b) Dodávka a montáž venkovních a vnitřních kondenzačních jednotek;
 - c) Dodávka a montáž kabelového ovládače, rozvod chladiva Cu potrubí;
 - d) Lišty pro zakrytí potrubí, stavební přípomocce, prostupy, potrubí pro odvod kondenzátu;
 - e) Prostupy potrubí mezi požárními úseky, montážní, spojovací a závěsový materiál;
 - f) Instalace softwaru měření a regulace;
 - g) Dodávka a montáž klimatizační jednotky v nástěnném provedení.dále jen „**vícepráce**“, podrobně specifikované v Příloze č. 1 tohoto Dodatku
- 2.2 Smluvní strany se dále dohodly, že závazek Zhotovitele provést Dílo v rozsahu dle odst. 1.1 a 1.2 Smlouvy se zužuje o tyto položky předmětu Díla:
 - a) Dodávka a montáž vnitřních kazetových jednotek;
 - b) Dodávka a montáž Cu rozboček;
 - c) Dodávka a montáž vnitřních jednotek chlazení;
 - d) Dodávka a montáž venkovní kondenzační jednoblokové jednotky.dále jen „**méněpráce**“, podrobně specifikované v Příloze č. 1 tohoto Dodatku.
- 2.3 Smluvní strany se dohodly v souladu s odst. 5.4 Smlouvy na **zvýšení ceny Díla** uvedené v odst. 5.1 Smlouvy, a to o částku ve výši **38.626,00 Kč** bez DPH. **Tedy, celková cena Díla po zohlednění víceprací dle tohoto Dodatku činí 10.539.486,20 Kč** bez DPH.
- 2.4 Smluvní strany se dohodly, že Příloha č. 1 Smlouvy se mění, a to tak, že se rozšiřuje o další položky Díla, které jsou přesně definované a označené jako vícepráce v Příloze č. 1 tohoto Dodatku. Cena víceprací činí úhrnem celkovou částku ve výši **1.167.860,00 Kč** bez DPH.
- 2.5 Smluvní strany se dále dohodly, že Příloha č. 1 Smlouvy se mění, a to tak, že se zužuje o položky Díla, které jsou přesně definované a označené jako méněpráce v Příloze č. 1 tohoto Dodatku. Cena méněprací činí úhrnem celkovou částku ve výši **1.129.234,00 Kč** bez DPH.

3 Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení Obchodních podmínek tímto Dodatkem nedotčená zůstávají beze změny.
- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Plnění předmětu Obchodních podmínek v rozsahu tohoto

Dodatku v době od platnosti Dodatku do jeho účinnosti se považuje za plnění podle Smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí Smlouvou.

- 3.3 Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2).
- 3.4 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je následující příloha:
Příloha č. 1 – Soupis víceprací a méněprací

NA DŮKAZ TOHO, že Smluvní strany s obsahem Dodatku souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tento Dodatek byl uzavřen podle jejich svobodné a vážné vůle prosté tísně, zejména tísně finanční.

V Praze dne: _____

V Litvínovicích dne: _____

Ing. Oldřich Vytiska
ředitel úseku správa majetku a strateg. investice
Česká pošta, s.p.

Jiří Heres
jednatel
GH-KLIMA s.r.o.

Za formální správnost a dodržení všech interních postupů a pravidel ČP:

Strana 3 (celkem 3)

Strana 3 (celkem 3)