



Dodatek č. 1 – VHZ_2019/495
ke smlouvě o dílo č. VHZ_2019/380
„Stavební úprava vodovodu ul. Jesenická u AN, Šumperk - bezvýkopově“
uzavřené dne 24.7.2019

uzavřený podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.

se sídlem: Jílová 6, Šumperk, 787 01
IČ: 47674954
DIČ: CZ47674954
zastoupení: p. Martin Hoždora, předseda představenstva
zapsán v obchodním rejstříku: Vedeném u KS Ostrava oddíl B, vložka 714
bankovní spojení: xxx
xxx

dále jako „Objednatel“

a

IMOS Brno, a.s.

se sídlem: Olomoucká 704/174, 627 00 Brno - Černovice
IČ: 25322257
DIČ: CZ25322257
Zastoupen: Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva
ve věcech předmětného zadávacího řízení oprávněn jednat
Mgr. David Hedvík, vedoucí úseku nabídek, na základě Pověření
ze dne 15. 10. 2018
zapsán v obchodním rejstříku: Vedeném u KS Brno oddíl B, vložka 2211
bankovní spojení: xxx
xxx

dále jako „Zhotovitel“

Smluvní strany se dohodly na následující úpravě výše uvedené smlouvy o dílo:

1. Předmět smlouvy

Článek 1. Předmět smlouvy se doplňuje o další bod 1.1.1., v tomto znění:

1.1.1. V souladu s ustanovením bodu 5.4., výše uvedené Smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na provedení nutných víceprací a odpočtu neprovedených méněprací a rezerv. Jednotlivé položky ze soupisů víceprací a méněprací byly odsouhlaseny objednatelem a jejich rozsah je podrobně popsán v rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku.

5. Cena díla a platební podmínky

Cena díla v bodě 5.1., se upravuje následovně:

5.1. Za provedení díla dle článku 1. této smlouvy o dílo zaplatí objednatel zhotoviteli cenu:

Základní cena dle SoD (bez DPH)	1 435 149,00 Kč
Vícepráce dle dodatku č. 1 (bez DPH)	201 870,13 Kč
Méněpráce dle dodatku č. 1 (bez DPH)	-205 159,64 Kč
Cena dodatku č. 1 celkem (bez DPH)	-3 289,51 Kč
Cena celkem včetně dodatku (bez DPH)	1 431 859,49 Kč
DPH 21%	300 690,49 Kč
Cena celkem včetně dodatku vč. DPH 21%	1 732 549,98 Kč

V ostatních ujednáních se výše uvedená smlouva o dílo nemění.

Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, obsahuje 2 listy A4 a rozpočet víceprací a méněprací, z toho 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy o dílo, a nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Šumperku dne: 6 . 12. 2019

V Brně dne: 15. 11. 2019

Martin Hoždora

Předseda představenstva

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.

Mgr. David Hedvík

Vedoucí úseku nabídek

na základě Pověření ze dne 15. 10. 2018

IMOS Brno, a.s.