

Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo
„Rekonstrukce kolektoru - přeložka horkovodu a vodovodu“
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ

číslo smlouvy objednatele: SML/8200/0483/19
číslo smlouvy zhotovitele: 2019/16C

Smluvní strany:

1. Západočeská univerzita v Plzni

Sídlo: Univerzitní 8, 301 00 Plzeň,
IČ: 49777513
DIČ: CZ49777513
Zastoupená: doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček, rektor
Bankovní spojení: 4811530257/0100, Komerční banka, a.s., Plzeň – město
Zřízena zákonem č. 314/1991 Sb.

Osoba oprávněná zastupovat ve věcech technických:

xxxx

(dále jen „**Objednatel**“ či „**objednatel**“)

2. CROWNING s.r.o.

Sídlo: Luhov 36, 330 35 Líšt'any
IČ: 29083362
DIČ: CZ29083362
Zastoupený: xxxx
Bankovní spojení: 214389250/0600 MONETA MONEY BANK
Zapsaný v obchodním rejstříku: vedeného KS v Plzni, oddíl C, vložka 30687

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

xxxx

(dále jen „**Zhotovitel**“ či „**zhotovitel**“)

Preambule

Vzhledem k tomu, že:

- a) mezi smluvními stranami byla dne 19. 9. 2019 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla s názvem: „Rekonstrukce kolektoru-přeložka horkovodu a vodovodu“ (dále jen „SOD“)
- b) souhrn absolutních hodnot dosud provedených změn SOD vč. hodnoty změn, jež jsou předmětem tohoto dodatku, nepřesahuje 15 % původního závazku ze smlouvy,

se smluvní strany v souladu s čl. XIII. odst. 1 a 2 SOD, dohodly na následující změně SOD.

I. Změna SOD

- 1.1. Rozsah díla a cena díla dle SOD ve znění dodatku č. 1 se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem:

- a) méněprací, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
 - b) víceprací, který tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.
- 1.2. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá:
- a) méněpracím v celkové hodnotě: 385 263 Kč bez DPH
 - b) vícepracím v celkové hodnotě: 11 520 Kč bez DPH
- 1.3. Ujednání o ceně díla dle čl. VI. SOD ve znění dodatku č. 1 se mění následovně:
- a) Celková smluvní cena dle čl. VI. odst. 1 SOD ve znění dodatku č. 1
tj.: 8 952 872,59 Kč bez DPH
se tímto dodatkem snižuje o částku: 373 743 Kč bez DPH
 - b) Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:
8 579 129,59 Kč bez DPH.
- 1.4. Smluvní strany se dohodly, že na základě sjednaných víceprací se termín pro dokončení díla prodlužuje do 20. 12. 2019.
- 1.5. Důvodem pro neprovedení méněprací uvedených v příloze č. 1 tohoto dodatku je požadavek Objednatele ve smyslu čl. VI. odst. 13 SOD, neboť položky uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku je Objednatel schopen opatřit si sám za výrazně výhodnější ceny. Smluvní strany se pro vyloučení všech pochybností dohodly na tom, že Zhotovitel je povinen ve vztahu k těmto položkám, jež zajistí Objednatel, poskytnout v termínu dle odst. 1.4. tohoto dodatku nezbytnou součinnost spočívající v převzetí těchto položek od Objednatele a použít je pro dokončení díla
- 1.6. Smluvní strany se dále pro vyloučení všech pochybností dohodly na tom, že Zhotovitel odpovídá za jakost a vady díla podle ust. SOD s výjimkou případu kdy bude vada díla způsobena pouze a výlučně vadou položky uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku a současně za podmínky že, tuto vadu položky nezpůsobil Zhotovitel sám svou činností.

II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ustanovení SOD tímto dodatkem nedotčená se nemění.
- 2.2. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní stranou a nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
- 2.3. Objednatel tento dodatek zveřejní v Registru smluv.
- 2.4. Nebude-li tento dodatek zveřejněn v souladu s ust. § 5 zák. č. 340/2015 Sb. Objednatelem nejpozději do jednoho měsíce po jeho uzavření je Zhotovitel povinen tento dodatek uveřejnit v souladu s ust. § 5 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření.
- 2.5. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu.

Příloha:

- 1) Oceněný soupis méněprací
- 2) Oceněný soupis víceprací

Objednatel:

Zhotovitel:

Dne: viz elektronický podpis

Dne: viz elektronický podpis

Západočeská univerzita v Plzni
doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček
rektor
podepsáno elektronicky

CROWNING s.r.o.
XXXX
XXXX
podepsáno elektronicky

SOUPIS MÉNĚ PRACÍ

Název stavby **Rekonstrukce kolektoru - přeložka horkovodu a vodovodu**
Druh stavby MaR - propojení předávacích stanic s dispečinkem
Lokalita: Borská 53-Plzeň, ZČU
Datum: 28.11.2019

PST - 1							-122 176
Pol.	ks	MJ	Ozn.	Popis	Cena	Celkem	
52	1	ks	T2032CXEP1	řídící stanice T2032CX (PWI-1A,Eth), int.zdroj 230/12V-1A ,Ethernet	-35 200	-35 200	
53	1	ks	TRMCA50	terminál obsluhy , LCD 2x40 zn.,klávesnice,7xLED,napájení z T2032CX	-9 100	-9 100	
59	27	db	SW - Programové vybavení řídicí stanice		-1 135	-30 645	
60	1	sb	SW - Programové vybavení operátorské stanice		-44 331	-44 331	
61	1	sb	Seřízení, nastavení, odzkoušení a zaškolení obsluhy		-2 900	-2 900	

PST - 2							-122 176
52	1	ks	T2032CXEP1	řídící stanice T2032CX (PWI-1A,Eth), int.zdroj 230/12V-1A ,Ethernet	-35 200	-35 200	
53	1	ks	TRMCA50	terminál obsluhy , LCD 2x40 zn.,klávesnice,7xLED,napájení z T2032CX	-9 100	-9 100	
59	27	db	SW - Programové vybavení řídicí stanice		-1 135	-30 645	
60	1	sb	SW - Programové vybavení operátorské stanice		-44 331	-44 331	
61	1	sb	Seřízení, nastavení, odzkoušení a zaškolení obsluhy		-2 900	-2 900	

PST - 3							-140 911
58	1	ks	T2032CXEP1	řídící stanice T2032CX (PWI-1A,Eth), int.zdroj 230/12V-1A ,Ethernet	-44 926	-44 926	
59	1	ks	TRMCA50	terminál obsluhy , LCD 2x40 zn.,klávesnice,7xLED,napájení z T2032CX	-9 100	-9 100	
67	28	db	SW - Programové vybavení řídicí stanice		-1 135	-31 780	
68	1	sb	SW - Programové vybavení operátorské stanice		-52 205	-52 205	
69	1	sb	Seřízení, nastavení, odzkoušení a zaškolení obsluhy		-2 900	-2 900	

Celkem bez DPH	-385 263
-----------------------	-----------------

SOUPIS VÍCE PRACÍ

Název stavby **Rekonstrukce kolektoru - přeložka horkovodu a vodovodu**
Druh stavby Dodatečná izolace vodovodního potrubí
Lokalita: Borská 53-Plzeň, ZČU
Datum: 6.12.2019

Pol.	ks	MJ	Ozn.	Cena	Celkem
					11 520
	18	m	izolace z minerálního vlákna s hliníkovou fólií <i>dodávka + montáž</i>	640	11 520
Celkem bez DPH					11 520