

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OS JBC - oprava vnějšího pláště c.p. 494 výkaz výměr pro VZ

Objekt:

ZL_1 - Změnový list č. 1

Soupis:

VP_2.2 - Parapety a římsy

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

1. 11. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

159 885,33

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	159 885,33	21,00%	33 575,92
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

193 461,25

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OS JBC - oprava vnejsiho plaste c.p. 494 vykaz vymer pro VZ

Objekt: ZL_1 - Změnový list č. 1

Soupis: **VP_2.2 - Parapety a římsy**

Místo:

Datum: 1. 11. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

159 885,33

PSV - Práce a dodávky PSV

159 885,33

764 - Konstrukce klempířské

159 885,33

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OS JBC - oprava vnějšího pláště c.p. 494 výkaz výměr pro VZ

Objekt:

ZL_1 - Změnový list č. 1

Soupis:

VP_2.2 - Parapety a římsy

Místo:

Datum: 1. 11. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

159 885,33

D PSV Práce a dodávky PSV 159 885,33

D 764 Konstrukce klempířské 159 885,33

1	K	764519110	Připojovací lišta k původnímu parapety rš. 120 mm	m	85,565	678,00	58 013,07	
2	K	764529210	Maska Cu pro krytí přechodu pod okapním plechem hlavní fasády	m	53,380	581,40	31 035,13	
3	K	76455_R01	Zpětná úprava lemování kamenických prvků (čučky) fasády	kus	12,000	1 800,00	21 600,00	
4	K	76455_R02	Dokotvení parapetních a římsových plechů k podkladu klempířským tmelem	m	373,754	125,00	46 719,25	
87	K	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	%	1 573,675	1,60	2 517,88	