

2510/19
(1454/19)

DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

I.

Zhotovitel: Radek SOUKUP
Sídlo: Javorová 3030, Teplice, 415 01
IČO: 76301877
DIČ: [REDAKCE]
Bankovní spojení: [REDAKCE]
č. účtu: [REDAKCE]
Zástupce ve věcech technických i smluvních: Radek Soukup
(dále jen „Zhotovitel“)

a

Objednatel: Krajská zdravotní, a.s.
Sídlo: Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem,
IČO: 25488627
DIČ: CZ25488627
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550
Zastoupený: Ing. Petrem Fialou, generálním ředitelem
Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]
smluvních: [REDAKCE]
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
(dále jen „Objednatel“)

II.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách ustanovení Smlouvy o dílo na akci „**Revitalizace oplocení – Anglická ulice – Krajská zdravotní a.s. Nemocnice Teplice o.z.**“, ze dne 13. 6. 2019 (dále jen „Smlouva“).

III.

- 1) Tímto dodatkem č.2 se mění článek IV, odst. 3 Smlouvy tak, že nově zní:
„Smluvní strany se dohodly na ceně za provedení díla ve výši: **1 048 937,- Kč bez DPH, tj. 1 269 213,77,- Kč vč. DPH.**“
- 2) Změna byla vyvolána zvýšeným rozsahem stavebních prací po odkrytí konstrukcí v průběhu výstavby. Navýšení prací je stanoveno rozpočtem Zhotovitele jako příloha č. 1 tohoto dodatku.

V.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti jeho podpisem oprávněných osob obou smluvních stran. Účinnosti nabývá tento dodatek zveřejněním v registru smluv.


Dodatek smlouvy byl podepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že tento dodatek smlouvy byl sepsán bez jakékoliv tísňe a nátlaku podle pravé a svobodné vůle smluvních stran.

1. Příloha č. 1: Rozpočet ze dne 1. 10. 2019

Za Zhotovitele


V Teplicích, dne 15. 11. 2019



Za Objednatele

13 -11- 2019

V Ústí nad Labem, dne.....



Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25489607
DIČ: CZ20427417

Ing. Petr Fiala
generální ředitel

