

HARMONOGRAM PRACÍ - PŘEDPOKLAD
Bytový dům Mostecká 10, Brno



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	01.06.2019	01.07.2019	01.08.2019	01.09.2019	01.10.2019	01.11.2019	01.12.2019	01.01.2020	01.02.2020	01.03.2020	01.04.2020	01.05.2020	01.06.2020	01.07.2020	01.08.2020
Předpokládaný termín zahájení stavby 1.6.2019															
Bourací práce															
Zemní práce															
Základy															
Hrubá stavba															
Vnitřní instalace - hrubé rozvody															
Vnitřní instalace - dokončení															
Podlahy															
Podhledy															
Omítky															
Zeteplovací systém															
Technologie stravování															
Kompletace															

V Brně dne 6.5.2019:

