



SMLOUVA O DÍLO – DODATEK č.2

číslo smlouvy: 5 202 77

Uzavřena podle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I.

Smluvní strany

1. Objednatel : jméno: **Město Přebouč**
sídlo: 535 33 Přebouč, Československé armády 1665
zastoupené : Bc. Irena Burešová, starostka města
IČ : 00274101
DIČ: CZ00274101



dále jen objednatel

2. Zhotovitel : jméno: **D & D PROFI, s. r. o.**
sídlo: Palackého 485, 533 03 Dašice
zastoupený : Jiří Dymák, jednatel
IČ : 25250167
DIČ : CZ25250167



dále jen zhotovitel

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby „**Parkoviště a zastávky BUS ul. Jaselská, Přebouč**“ podle projektové dokumentace a výkazu výměr jako její součásti, zadávací dokumentace, cenové nabídky zhotovitele předložené v zadávacím řízení této veřejné zakázky a za podmínek dohodnutých v této smlouvě o dílo.
2. Předmětem tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo jsou vícepráce a méněpráce, jejichž potřeba vyvstala v průběhu realizace a jejichž provedení je nezbytné pro zdárné dokončení díla.
3. Tímto dodatkem č. 2 smlouvy o dílo se upravují následující ustanovení smlouvy o dílo:



IV. Doba a místo plnění

1. Termíny:

Požadovaný termín ukončení plnění se upravuje následovně: do 15.1.2020

V. Cena díla

1. Cena díla se tímto dodatkem č. 2 smlouvy o dílo upravuje následovně:

Cena dle původní SoD:

Cena bez DPH	4.438.908,68 Kč
DPH 21 %	932.170,82 Kč
Cena vč. DPH	5.371.079,50 Kč

Cena za dodatek č.1:

Cena za dodatek č.1 bez DPH	609.626,13 Kč
DPH 21%	128 021,49 Kč
Cena za dodatek č.1 celkem včetně DPH	737 647,62 Kč

Cena za dodatek č.2:

Cena za dodatek č.2 bez DPH	357.388,37 Kč
DPH 21%	75.051,56 Kč
Cena za dodatek č.2 celkem včetně DPH	432.439,93 Kč

Cena CELKEM za původní SoD a dodatky č.1 a 2:

Cena díla bez DPH	5.405.923,18 Kč
DPH 21%	1.135.243,87 Kč
Cena celkem včetně DPH	6.541.167,05 Kč

XIII. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek č.2 smlouvy o dílo je vyhotoven ve 4 provedeních s platností originálu a po jejich podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží objednatel 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
2. Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 2 smlouvy o dílo uzavírají na základě své svobodné, vážné, pravé a určité vůle, nikým a ničím nuceny. Dodatek smlouvy není uzavírán v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany dále prohlašují, že si dodatek č. 2 smlouvy důkladně přečetly, jeho textu rozumí a nemají k němu vnitřní výhrady. Na důkaz toho připojují své podpisy.
3. Tento dodatek č.2 smlouvy o dílo nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo včetně uzavřeného dodatku č. 1 smlouvy o dílo se přijetím dodatku č. 2 nemění a zůstávají v platnosti.
5. Doložka platnosti právního úkonu podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní



Město Přelouč, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč

zřízení) ve znění pozdějších předpisů: Tento dodatek č.2 smlouvy o dílo byl schválen usnesením Rady města Přelouče č. 29/24/2019/I ze dne 2.12.2019.

Za objednatele:
V Přelouči dne

Za zhotovitele:
V Dašicích dne.....

.....
Bc. Irena Burešová
starostka města Přelouče

.....
Jiří Dymák
jednatel společnosti D & D PROFI, s. r. o.

Přílohy: Rozpočet víceprací a méněprací