

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 0693/2019 „Rekonstrukce místní komunikace U Rybníka, Přímětice“

1. Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Znojmo

Sídlo: Obroková 1/12, 669 22 Znojmo
Jednající: Jan Grois, MBA - starosta města
IČ: 00293881
DIČ: CZ00293881
Daňový režim: plátce DPH
Bankovní spojení: KB Znojmo
Číslo účtu: 19-5054880237/0100
Zástupce ve věcech technických:
Ing. Karel Bartušek, vedoucí odboru investic a technických služeb
Ing. Marie Plachá, referent odboru investic a technických služeb

2. Zhotovitel:

STRABAG a.s.

Sídlo: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložce 7634
Zastoupený: [redacted] ředitel oblasti JIH
[redacted] vedoucí OTÚ oblasti JIH
IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744
Daňový režim: plátce DPH
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
Zástupce ve věcech technických: [redacted] vedoucí provozu Hostěradice

I.

1. Smluvní strany spolu dne 14.06.2019 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 0693/2019, (dále jen „smlouva o dílo“), na základě níž zhotovitel pro objednatele provedl dílo spočívající ve zhotovení stavby „Rekonstrukce místní komunikace U Rybníka, Přímětice“
2. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je navýšení ceny díla o částku 96 621,97 Kč bez DPH, přičemž hodnota víceprací je 131 470,49Kč bez DPH a hodnota méněprací je 34 838,52 Kč bez DPH. Všechny změny byly provedeny na základě odsouhlasených změnových listů. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je položkový rozpočet všech změn.

II.

1. Článek 4., odstavec 1. bude nově znít takto:
„Smluvní strany ve smyslu ust. § 2620 odst. 1 občanského zákoníku sjednávají cenu díla odkazem na položkový rozpočet změn, který je součástí tohoto Dodatku č. 1 a tvoří jeho přílohu č. 1.

Celková cena 3 946 621,97 Kč + příslušná sazba DPH

III.

1. Veškerá zbývající ustanovení této smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou.

IV.

1. Obě strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bylo schváleno Radou města Znojma dne 18.11.2019, usnesením č. 47/2019, bod č. 2145.

Za objednatele:

za zhotovitele:

Ve Znojmě dne 04.12.2019

V Brně dne 29.11.2019

.....
Jan Grois, MBA
starosta města

.....
[redacted]
ředitel oblasti JIH

.....
[redacted]
vedoucí OTÚ oblast JIH