

Číslo objednatele: 129997



KUJIP01EGY4R

## Dohoda o narovnání

ke sml. č. 8742/16  
š. 1169

### PROfi Jihlava, spol. s r.o.

Adresa: Pod Příkopem 6, 586 01 Jihlava  
zástupce pro věci smluvní: Ing. Jan Sedlák, jednatel  
zástupce pro věci technické: Ing. Jan Sedlák  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 318042-681/0100  
IČO: 18198228  
DIČ: CZ18198228  
zápis v obchodním rejstříku: KS Brno, odd. C, vl. 1460

(dále též „zhotovitel“)

a

### Kraj Vysočina

Adresa: Žižkova 57, 587 33 Jihlava,  
zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek - hejtman kraje, k podpisu pověřen Ing. Jan Hylíš - člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství  
zástupce pro věci technické: Ing. Karel Liška, Ing. Hana Matulová  
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava  
Číslo účtu: 4 200 580 984/6800  
IČO: 70890749

(dále též „objednatel“)

uzavírají v souladu s ustanovením § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „NOZ“), níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto dohodu o narovnání (dále jen „Dohoda“):

## Článek 1 – Úvodní ustanovení

- 1.1. Dne 2. listopadu 2016 uzavřely smluvní strany Smlouvu o dílo, a to SMLOUVU O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY „II/602 Jihlava – JV obchvat, PD“ ze dne 2.11.2016 ve změně dodatku č. 1 ze dne 30.1.2017, jejímž předmětem bylo zejména vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (dále jen „DSP“) a projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PDPS“) vč. oceněného soupisu prací pro stavbu „II/602 Jihlava – JV obchvat“. K této smlouvě byl 30. ledna 2017 uzavřen Dodatek č.1, kde byly upřesněny termíny předání jednotlivých projektových dokumentací (DSP i PDPS), které byly navázány na vydání územního rozhodnutí (dále jen „ÚR“) na tuto stavbu – DSP do 2 měsíců od předání ÚR a PDPS do 3 měsíců od předání DSP (tj.5 měsíců od předání ÚR). ÚR (s NPM) pro tuto stavbu bylo vydáno a předáno zhotoviteli 28. srpna 2018. Dílčí plnění zakázky zhotovitel vyúčtoval dne 5.6.2019 fakturou č. FV-2019-1-000050 na celkovou částku 1.681.900 Kč.

- 1.2. Objednatel tvrdil, že přes urgence objednatele na podzim roku 2018 a na začátku roku 2019 směrem ke zhotoviteli ohledně předání DSP, byla DSP v kompletní podobě protokolárně předána až 5. dubna 2019 (dle SOD ve znění Dodatku č.1 měla být DSP předána 28. října 2018). Na základě tohoto pozdního předání byla objednatelem vyčíslena smluvní pokuta dle čl.10.1.1 Smlouvy o dílo ze dne 2. 11. 2016 v celkové výši 941.680 Kč vyúčtovaná fakturou 201900247 z 13.7.2019. Dopis s vyčíslením této pokuty byl zhotoviteli odeslán 5. 6. 2019. Tuto smluvní pokutu objednatel započítal dopisem z 12.7.2019.
- 1.3. Zhotovitel tvrdil, že dle smluvních ujednání nedošlo k prodlení s předáním v rozsahu uváděném objednatelem a zaslal objednateli argumentaci, proč s výše uvedenou pokutou nesouhlasí a požádal o schůzku. Na schůzce 30. 9. 2019 (a následně další 7. 10. 2019) byla tato argumentace objednatelem částečně přijata a nové vyčíslení smluvní pokuty ve výši 411.240 Kč bylo objednatelem i zhotovitelem odsouhlaseno.

## Článek 2 – Předmět dohody

- 2.1. Účastníci prohlašují, že se dnešního dne dohodli na tomto narovnání podle ustanovení § 1903 a násl. NOZ, které je předmětem této Dohody. Tímto narovnáním účastníci upravují veškerá práva, závazky a pohledávky vyplývající ze skutečností uvedených v článku 1. této Dohody a nahrazují je závazky, které vyplývají z této Dohody a jejichž obsah je ujednán v článku 2. této Dohody.
- 2.2. Účastníci se dohodli na době prodlení, a tedy na výši smluvní pokuty ve výši 411.240 Kč. Objednatel se proto zavazuje dobropisovat fakturu č. 201900247 ze dne 13. 6. 2019 ve výši 941.680 Kč a vystavit novou fakturu ve výši 411.240 Kč. Tato sankční faktura bude následně dohodou o započítání pohledávek započítána s fakturou č. FV-2019-1-000050 a rozdíl bude doplacen do 31. 12. 2019. Zápočet z 12.7.2019 uvedený v bodě 1.3. tedy obě strany považují za neúčinný.
- 2.3. Objednatel prohlašuje, že nepožaduje zaplacení úroků z prodlení a také úroků z úroků a náhrady nákladů spojených s vymáháním své pohledávky či případné náhrady škody apod., když jakýchkoliv jiných nároků nad rámec částky 411.240 Kč se vzdává.
- 2.4. Zhotovitel prohlašuje, že nepožaduje zaplacení úroků z prodlení a také úroků z úroků z faktury č. FV-2019-1-000050 a náhrady nákladů spojených s vymáháním své pohledávky či případné náhrady škody apod., a prohlašuje, že souhlasí se zápočtem nově vystavené faktury ve výši 411.240 Kč proti faktuře č. FV-2019-1-000050 .
- 2.5. Účastníci prohlašují, že po zaplacení částky 530.440 Kč a započtení pohledávek ve výši 411.240 Kč budou jejich veškerá vzájemná práva a povinnosti účastníků této Dohody, vzniklá na základě skutečností uvedených v čl. I. této dohody, s konečnou platností řádně a úplně vypořádána. Kraj Vysočina tímto způsobem považuje své pohledávky za PROfi Jihlava, spol. s r.o. plně vyrovnané.

### Článek 3 – Závěrečná ujednání

- 3.1. Tato Dohoda právní a závazkové vztahy jí založené a z ní plynoucí se řídí právním řádem České republiky, zejména NOZ. Účastníci prohlašují, že si nejsou vědomi toho, že by tato Dohoda směřovala ke zhoršení jejich právního postavení.
- 3.2. Účastníci se budou snažit řešit případné spory a nároky (dále jen „Spory“) vzniklé v souvislosti s touto Dohodou smírnou cestou.
- 3.3. Účastníci prohlašují, že tuto Dohodu uzavírají po vzájemné dohodě, poctivě, svobodně a v dobré víře.
- 3.4. Účastníci na sebe berou, každá zvlášť za sebe, nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 NOZ.
- 3.5. Účastníci prohlašují, že se necítí jako slabší strana ve smyslu ustanovení § 433 NOZ, protože měli před uzavřením této Dohody možnost ovlivnit její text.
- 3.6. Účastníci prohlašují, že ustanovení §§ 1793–1795, 1798–1800 NOZ se nepoužijí.
- 3.7. Účastníci nesmí postoupit pohledávky z této smlouvy nebo jen některé z nich nebo jejich část bez předchozího písemného souhlasu druhého účastníka. Účastník nesmí postoupit svá práva a povinnosti z této smlouvy nebo její části třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu druhého účastníka.
- 3.8. Tato Dohoda byla sepsána ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce s tím, že každý z účastníků obdrží po jednom (1) vyhotovení.
- 3.9. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této Dohody na veřejně přístupných webových stránkách Objednatele
- 3.10. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou účastníků a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv, nejpozději však do 30 ti dnů od podpisu Dohody.
- 3.11. Účastníci se dohodli, že zákonnou povinnost dle ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí Objednatel.
- 3.12. Tato Dohoda může být měněna pouze písemnými dodatky, které musí být podepsány oprávněnými zástupci obou účastníků.
- 3.13. Tato Dohoda o narovnání byla projednána na jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina dne 10. 12. 2019 a její uzavření bylo schváleno usnesením č. 0524/07/2019/ZK.

Číslo objednatele: 129997

V Jihlavě dne 11. 12. 2019

Za Kraj Vysočina:




Ing. Jan Hylíš  
člen rady kraje pro oblast dopravy a  
silničního hospodářství

  
Kraj Vysočina  
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

16

V Jihlavě dne

Za PROfi Jihlava, spol. s r.o.:



Ing. Jan Sedlák  
jednatel

**PROfi Jihlava spol. s r.o.**  
Pod Přikopem 8, 586 01 Jihlava  
IČ: 18198228  
DIČ: CZ18198228

Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Kraj Vysočina

16