

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. KT/10824/19
na realizaci stavby

„Stavební úpravy ul. Dvořákova v Litvínově – náhradní výsadba“
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.
(dále jen Občanský zákoník v platném znění)

I.
Smluvní strany

1.1 Objednatel: **Město Litvínov**
Zastoupený: Mgr. Kamilou Bláhovou, starostkou města
Sídlo: Městský úřad Litvínov, Náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov
IČ: 002 66 027
DIČ: CZ 00266027
Bankovní spojení: KB a.s. Litvínov
č.ú.: 0000921491 / 0100

(dále jen **objednatel**)

1.2 Zhotovitel: **REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a.s.**
Zastoupený: Ing. Ludkem Šatrou, statutárním ředitelem
Sídlo: Čepirohy 136, 434 01 Most
IČ: 44569769
DIČ: CZ44569769
Bankovní spojení: 
č.ú.: 
Datová schránka: uh5fzsd
Telefonní kontakty: 
E-mail: 
(dále jen **zhotovitel**)

II.

Předmět a účel dodatku smlouvy

Na základě rekognoskace v terénu, ze které vyplývá:

- nutnost přesazení cca 56 ks keřů Tisu obecného (*Taxus baccata*). Tis obecný je prudce jedovatý keř, kdy jedovatá je celá rostlina, mimo dužnatého míšku kolem semene. Jelikož se v místech výsadby tohoto keře předpokládá větší pohyb dětí a mládeže je nezbytné přesazení keřů vysazených bezprostředně u silnice a sousedících s lávkou na pozice dolů do svahu.

se smluvní strany v souladu s ustanovením bodu 13.5 smlouvy KT/10824/19 na realizaci stavby „**Stavební úpravy ul. Dvořákova v Litvínově – náhradní výsadba**“ dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2, kterým se mění následující ustanovení Smlouvy o dílo č. KT/10824/19 ze dne 08. 10. 2019 a to takto:

Článek V. Cena

Původní znění dle SoD:

- 5.1 Celková cena předmětu díla specifikovaného v čl. III. bodě 3.1 této smlouvy se sjednává jako pevná (dle § 2620 Občanského zákoníku) a nejvýše přípustná a skládá se z **262 987,13 Kč bez DPH** a DPH, která bude účtována dle zákonné výše a dle platných zákonných pravidel.

se nahrazuje novým zněním:

- 5.1 Celková cena předmětu díla specifikovaného v čl. III. bodě 3.1 této smlouvy se sjednává jako pevná (dle § 2620 Občanského zákoníku) a nejvýše přípustná a skládá se z **268 195,13 Kč bez DPH** a DPH, která bude účtována dle zákonné výše a dle platných zákonných pravidel.

III.

Závěrečná ustanovení

- 3.1. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tento dodatek byl veden v evidenci smluv vedené městem Litvínov, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího uzavření.
- 3.2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
- 3.3. Tento dodatek bude v plném rozsahu uveřejněn v informačním systému registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv.
- 3.4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní dodatek v informačním systému registru smluv.
- 3.5. Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tisni a za nápadně nevýhodných podmínek.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. KT/10824/19 ze dne 08. 10. 2019 zůstávají nezměněny.

V Litvínově dne 09. 12. 2019

V 08. 12. 2019 dne LITVÍNŮV

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Mgr. Kamila Bláhová
starostka města



Ing. Luděk Šatra
statutární ředitel



Rozpočet

Stavba: Stavební úpravy ul. Dvořákova v Litvínově - náhradní výsadba

Objekt: Přesadba sazenic

Objednatel: Město Litvínov

Zhotovitel: REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a.s.

Místo: Litvínov

Zpracoval:


Datum: 21. 11. 2019

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----|-------------|---|-----|-----------------|-----------------|-------------|
| 1 | 184502111R | Vyzvednutí dřeviny k přesazení s balem D do 0,2 m v rovině a svahu do 1:5 | kus | 112,000 | 22,00 | 2 464,00 |
| 2 | 184211311R | Sadba sazenic v rovině a svahu do 1:5 | kus | 112,000 | 14,00 | 1 568,00 |
| 3 | 184911423R | Převrstvení mulče | m2 | 56,000 | 21,00 | 1 176,00 |

Celkem

5 208,00

Smlouva o dílo: Stavební úpravy ul. Dvořákova v Litvínově – náhradní výsadba

| | Datum | Jméno | Funkce | Podpis |
|-------------------|----------------|-----------------------|--|---|
| Zpracoval: | 25. 11. 2019 | Bc. Dušan Černohorský | referent OIRR |  |
| Schválil: | 25. 11. 2019 | Zdeněk Porcal | pověřený vedením oddělení investic, OIRR | |
| Správce rozpočtu: | 25 - 11 - 2019 | Ing. Romana Švarcová | ekonom OIRR | |
| Právní oddělení: | 25 - 11 - 2019 | Mgr. Jan Buchta | právní oddělení | |
| Vedení města: | | Karel Rosenbaum | místostarosta města | |
| Schváleno - RM: | ----- | Číslo usnesení: | ----- | |
| ZM: | ----- | Číslo usnesení: | ----- | |
| Zveřejněno: | Od: ----- | Do: ----- | | |