

DODATEK č. 1

Smlouvy o dílo č. 03 /BP/19

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění, konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

I. SMLUVNÍ STRANY

1.

Město STOD

Nám. ČSA 294, 333 01 Stod

IČ 00257265

objednatel zastupuje Bc. Jiří Vlk, starosta obce

dále jen „objednatel“

a

2.

BP STAVBY CZ s.r.o.

se sídlem V Brožíka 317, 330 02 Dýšina

IČ: 25201506

DIČ: CZ25201506

Zhotovitel JE plátce DPH.

zastupuje: Ing. Pavel Boukal, jednatel společnosti; tel. +420 377 845 637

e-mail: [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“

II. PŘEDMĚT DÍLA

II.1. Předmětem díla je dodávka stavby „STOD – ROZŠÍŘENÍ VODOVODU II. etapa – 1. část“.

Předmět dodatku

Smluvní strany – Město STOD jako objednatel a BP STAVBY CZ s.r.o. jako zhotovitel se dohodly takto:

V čl. II. – Termín provedení díla – dochází ke změně »»» z důvodu změny rozsahu prací

» Nový termín dokončení: 04/2019

V čl. III. – Cena za dílo – dochází ke změně »»» z důvodu změny rozsahu prací – viz.přílohy

Cena dle SOD bez DPH	3,976.504,90 Kč
Prodloužení vodovodu, Řad 1 – vícepráce	780.119,20 Kč
Méněpráce	- 235.471,50 Kč

Celkem cena díla bez DPH vč. dodatku č.1 4,521.152,60 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích s platností originálů, objednatel i zhotovitel obdrží po jednom výtisku.

Ve Stodě, dne: 12. listopadu 2019

V Dýšině, dne: 12. listopadu 2019

