

## DODATEK č. 2

k SoD:

č. objednatele: 645 020 002 / 2016

č. zhotovitele: 30/16 – B 263

Smlouva výše uvedeného čísla, uzavřená dne 30.5.2016 mezi SŽDC, s.o., OŘ Praha a společností „Broušení výhybek OŘ Praha“, jejíž vedoucí společník je N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o, se mění a doplňuje takto:

### 1.

1.1 Předmětem plnění vyplývající z tohoto dodatku je: „**Broušení v žst. Lysá n. L. (v.č. 51, 53, 54, 57, 58)**“ v rozsahu dle zadávajícího protokolu.

1.2 Čas plnění se sjednává na 01.08.2016 – 31.08.2016.

1.3 Ve smyslu již odsouhlasených cen jednotlivých výkonů ve smlouvě o dílo a přílohy k tomuto dodatku – zadávací protokol se cena za předmět plnění stanoví částkou:

Název SO:	Cena bez DPH (Kč)	DPH – přenesení daňové povinnosti § 92e zákona o DPH	Cena s DPH (Kč)
Broušení v žst. Lysá n. L. (v.č. 51 53, 54, 57, 58)	286 293,00 Kč	0,-Kč	286 293,00 Kč

Stavební dozor: TO Lysá n. L. – ██████████

Ostatní smluvní ujednání se nemění.

### 2.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a nabývá účinnosti dnem podpisu druhé ze smluvních stran.

- 2 -09- 2016

V Praze dne:

za objednatele: ██████████

Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace  
Oblastní ředitelství Praha  
Partyzánská 24, 170 00 Praha 7  
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234  
(386)

Ing. Zdeněk Vondrák,  
ředitel OŘ Praha

V Litoměřicích dne:

za zhotovitele: ██████████

Ing. David Novák  
za Společnost  
„Broušení výhybek OŘ Praha“

N+N - KONSTRUKCE A DOPRAVNÍ STAVBY LITOMĚŘICE, S.R.O. N+N  
Nerudova 2215  
412 01 Litoměřice  
DIČ: CZ44564287