

## DODATEK č. 12

k SoD:

č. objednatele: 645 020 002 / 2016

č. zhotovitele: 30/16 – B 263

Smlouva výše uvedeného čísla, uzavřená dne 30.5.2016 mezi SŽDC, s.o., OŘ Praha a společností „Broušení výhybek OŘ Praha“, jejíž vedoucí společník je N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o, se mění a doplňuje takto:

### 1.

1.1 Předmětem plnění vyplývající z tohoto dodatku je: „**Broušení v STO Benešov u Prahy (15.11. - 30.11.2016)**“ v rozsahu dle zadávajícího protokolu.

1.2 Čas plnění se sjednává na 15.11.2016 – 30.11.2016.

1.3 Ve smyslu již odsouhlasených cen jednotlivých výkonů ve smlouvě o dílo a přílohy k tomuto dodatku – zadávací protokol se cena za předmět plnění stanoví částkou:

Název SO:	Cena bez DPH (Kč)	DPH – přenesení daňové povinnosti § 92e zákona o DPH	Cena s DPH (Kč)
Broušení v STO Benešov u Prahy (15.11.-30.11.2016)	324 494,10 Kč	0,-Kč	324 494,10 Kč

Stavební dozor: TO Benešov – 


Ostatní smluvní ujednání se nemění.

### 2.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a nabývá účinnosti dnem podpisu druhé ze smluvních stran.

V Praze dne: 5.12.2016  
za objednatele:

V Litoměřicích dne: 5.12.2016  
za zhotovitele:

  
Ing. Zdeněk Vondrák,  
ředitel OŘ Praha

šprava železniční dopravní cesty,  
státní organizace  
Oblastní ředitelství Praha  
Partyzánská 24, 170 00 Praha 7  
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234  
(303)

  
Ing. David Novák  
za Společnost  
„Broušení výhybek OŘ Praha“

  
N+N  
Litoměřice  
IČ: 244594787