

# DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“).

Po vzájemné dohodě uzavírají dnešního dne, měsíce a roku níže uvedené smluvní strany dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 17.10.2019, jejímž předmětem je zhotovení stavby „**Rekonstrukce podkrovních prostor ředitelství a Sociální zařízení pro údržbu DPS U Kašny**“, v tomto znění:

## 1. Smluvní strany

<b>1.1. Objednatel</b>	<b>Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace</b>
sídlo:	Riegrovo náměstí 159/15, 767 01 Kroměříž
zastoupený:	xxxxxxxxxxxxxx ředitelkou
IČ:	71193430
DIČ:	CZ71193430
daňový režim:	plátce DPH
bankovní spojení:	ČSOB a.s.
č. účtu:	268301736/0300
(dále jen „objednatel“)	

<b>1.2. Zhotovitel:</b>	<b>ROOS KROMĚŘÍŽ, s.r.o.</b>
sídlo:	Bílanská 1836/16a, Kroměříž 767 01
zapsaný v obchodním rejstříku	KS v Brně, oddíl C, vložka 39836
zastoupený:	xxxxxxxxxxxxx jednatel
osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických:	Pavol Tománek
telefon:	00420603888475
IČ:	26242460
DIČ:	CZ26242460
daňový režim:	plátce DPH
bankovní spojení:	KB a.s.
č. účtu:	86-2930580207/0100

(dále jen „zhotovitel“)

## 2. Obsah Dodatku č. 1

2.1. Smluvní strany se dohodly, že v rámci stavby budou provedeny některé stavební práce nad rámec dohodnutý ve smlouvě o dílo (dále jen „vícepráce“) a některé stavební práce dohodnuté ve smlouvě o dílo nebudou provedeny (dále jen „méněpráce“).

Zejména bude odlišně od původně dohodnutého rozsahu prací provedeno:

- demontáž SDK podhledů v celé ploše podkroví,
- vyzdění nosné stěny průčelí z tvárnic Ytong s žb. věncem,
- nová skladba střešního pláště s krytinou Lindab Click SRP Elite RAL 7016, separační vrstvou z nepískované lepenky, provětrávaným dvojitým dřevěným záklopem, difuzní folií, tepelnou izolací a vnitřní SDK konstrukcí podkroví v celé ploše střešní konstrukce,
- klimatizace pěti kanceláří a serverovny,
- elektronický zabezpečovací systém,
- okna a vstupní dveře ze smrkového napojovaného profilu 78 zasklené trojsklem,
- střešní okna Velux v kvalitě standart plus s trojsklem
- odstranění keřů a tuje rostoucí v blízkosti domu.

Přesná specifikace víceprací a méněprací je uvedena v položkových rozpočtech, které jsou součástí tohoto dodatku č. 1 jako jeho příloha.

2.2. Ve smlouvě o dílo v článku 5. **Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny** se mění odstavec 5.1., který nově zní:

5.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

<b>Cena dle SOD za část „Rekonstrukce podkrovních prostor ředitelství“ bez DPH</b>	<b>4 561 490,- Kč</b>
<b>Cena dle SOD za část „Sociální zařízení pro údržbu DPS U Kašny“ bez DPH</b>	<b>305 561,- Kč</b>
<b>Dodatek 1 vícepráce</b>	<b>1 833 599,- Kč</b>
<b>Dodatek 1 méněpráce</b>	<b>1 507 051,- Kč</b>
<b>Cena včetně dodatku 1 bez DPH část „Rekonstrukce podkrovních prostor ředitelství“</b>	<b>4 888 038,- Kč</b>
<b>Cena včetně dodatku 1 bez DPH část „Sociální zařízení pro údržbu DPS U Kašny“</b>	<b>305 561,- Kč</b>
<b>DPH 15%</b>	<b>45 834,- Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>1 026 488,-Kč</b>
<b>Cena celkem včetně dodatku 1 včetně DPH</b>	<b>6 265 921,-Kč</b>

### 3. Ostatní ujednání

- 3.1. Veškerá ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem ke smlouvě o dílo zůstávají v plné platnosti a účinnosti.
- 3.2. Tento dodatek ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv (viz zákon č. 340/2015 Sb.). Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má povinnost uveřejnit tento dodatek smlouvy v registru smluv. Zhotovitel prohlašuje, že údaje uvedené v dodatku ke smlouvě o dílo nejsou předmětem obchodního tajemství a s uveřejněním v registru smluv výslovně souhlasí.
- 3.3. Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálů, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
- 3.4. Nedílnou součástí tohoto dodatku ke smlouvě o dílo tvoří jeho přílohy: Položkové rozpočty víceprací a méněprací.
- 3.5. Smluvní strany prohlašují, že uzavřely tento dodatek ke smlouvě o dílo na základě své svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož, připojují oprávněné osoby smluvních stran své podpisy.

V Kroměříži dne 30.11.2019

V Kroměříži dne 30.11.2019

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

.....

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
ředitelka

za objednatele

.....

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
jednatel společnosti

za zhotovitele