

MINIAC
N.M. PRAHY, a.s.
Rásovká 770/8, 110 00 PRAHA 1
103



TSKRP00AHGK2

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo

„BBP Kajetánka, Praha 6, č. akce 60169“

číslo smlouvy objednatele: A/3/18/4020/158/1

číslo smlouvy zhotovitele: 55/2018

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s.

Řásovká 770/8, 110 00 Praha 1- Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B
20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú.: 2023100003/6000

zastoupena: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a předsedou
představenstva

Prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D., místopředsedou představenstva

PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat
Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být
předsedou anebo místopředsedou představenstva. Při podpisu Smlouvy a
veškerých jejích Dodatků do 2 mil. Kč bez DPH je oprávněn zastupovat objednatel
v souladu s Maticí odpovědnosti na základě zmocnění uděleného představenstvem,
Mgr. Jozef Sinčák, MBA, generální ředitel a předseda představenstva.

Osoby zmocněné k jednání ve věcech technických:

Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Ing. Michal Švadlenka, vedoucí oddělení přípravy a realizace
bezmotorové dopravy + BESIP + PBB

Petr Koliska, technik přípravy a realizace bezmotorové dopravy

(dále jen „Objednatel“)

2. Zhotovitel: AUTOTRAK, s.r.o.

Pod Petřinami 21/7, 162 00 Praha 6

IČO: 45306028

DIČ: CZ45306028

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze pod spis. zn. C 14212

bankovní spojení: ČSOB a.s.

č.ú.: 192341597 / 0300

zastoupena: Richardem Vojířem, jednatelem

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Richard Vojíř, jednatel

- ve věcech technických: Martin Tuma, jednatel

- hlavní stavbyvedoucí: Lukáš Tuma

(dále jen „Zhotovitel“)

V případě změny údajů uvedených v bodě 1 a 2 článku I této smlouvy je povinna smluvní strana, u
které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez

zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto nahradit bez zbytečného odkladu, co k tomu bude poškozenou stranou vyzvána.

II. Předmět Dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo „**BBP Kajetánka, Praha 6, č. akce 60169**“ (dále jen „Smlouva“) ze dne 14.01.2019. Předmětem tohoto Dodatku je změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla). Méněpráce vyvstaly z důvodu vyjmutí přechodu Na Zástřelu x Na Petynce (č. 6) z předmětu plnění, a to s ohledem na koordinaci akce s jiným investorem (PPD a.s.).

O méněpráce z této změny plynoucí je upravena cena díla. Soupis méněprací tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku

III. Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)

1. Článek IV. odst. 2 Smlouvy se mění takto:

Cena dle SoD bez DPH	1 799 750,00 Kč
DPH 21 %	377 947,50 Kč
Cena dle SoD včetně DPH	2 177 697,50 Kč
Cena méněprací bez DPH	- 274 494,64 Kč
DPH 21%	- 57 643,87 Kč
Cena méněprací vč. DPH	- 332 138,51 Kč
Cena dle Dodatku č. 1 bez DPH	1 525 255,36 Kč
DPH 21%	320 303,63 Kč
Cena dle Dodatku č. 1 vč. DPH	1 845 558,99 Kč


IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.

4. Tento Dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 1 vyhotovení.
5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění smlouvy v registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.
7. Přílohami tohoto Dodatku jsou:
 - a) Oceněný soupis méněprací

V Praze dne: 11. 12. 2019


za Objednatele:



.....
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Mgr. Jozef Sinčák, MBA
generální ředitel a předseda představenstva

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl.m. PRAHY, a.s.
Řásnovka 770/8, 110 00 PRAHA 1
103

za Z



.....
AUTOTRAK s.r.o.
Richard Vojíš
jednatel



3
AUTOTRAK, spol. s r.o.
Pod Potůnkami 21/7
162 00 Praha 6
tel: 222 364 009
fax: 220 611 083
IČO: 45 30 60 28

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
BBP Kajetánka, č. akce 60169

Objekt:
06 - Na Zástřelů x Na Petynce

KSO:
Místo: Praha 6

Zadavatel:

Uchazeč:
AUTOTRAK, spol. s r.o.

Projektant:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní	Základ daně
snížená	274 494,64
	0,00

Cena s DPH



Poč. podnikání 2177
162 00 Praha 6
Ist: 222 364 009
fax: 220 611 033
IČO: 45 30 60 28