

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. na058/11/sm058/11

uzavřený dle ustanovení §536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů na vypracování a dodání projektové dokumentace

„Chodník při ul. Nemocniční, Šumperk“

I.

SMLUVNÍ STRANY

Město Šumperk

nám. Míru 1, 787 01 ŠUMPERK

zastoupené ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Ing. Petrem Suchomelem, 2. místostarostou

odborem strategického rozvoje, územního plánování

a investic, Ing. Irenou Bittnerovou, vedoucí odboru

IČ: 00303461, DIČ: CZ00303461

Bankovní spojení: 19-1905609309, kód banky: 0800

dále jen „objednatel“

a

Cekr CZ s.r.o.

Mazalova 57/2, 787 01 ŠUMPERK

IČ: 27821251, DIČ: CZ27821251

Zapsaná v OR vedeného krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 43013

Zastoupená: Ing. Luděkem Cekrem, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: ČSOB pobočka Šumperk,

Č.ú: 218475738/0300

Tel: 777 550 647

dále jen „zhotovitel“

II.

PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly z níže uvedených důvodů na změně a doplnění následujících ustanovení smlouvy o dílo č. na058/11/sm058/11 ze dne 26. 10. 2011

Mění se čl. **V. Č A S P L N Ě N Í** – z důvodu upřesnění výběru trasy objednatelem

Nové termíny plnění:

Odevzdání PD pro územní řízení vč. dokladové části a propočtu do:

➤ **3 měsíců od písemné výzvy objednatelem po upřesnění výběru trasy**

Odevzdání PD pro stavební povolení vč. dokladové části, rozpočtu a výkazu výměr do:

➤ **1 měsíce od nabytí právní moci územního rozhodnutí**



III.

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

Dodatek smlouvy se vyhotovuje ve dvou originálech, z nichž objednatel obdrží při podpisu smlouvy jeden stejnopis a zhotovitel jeden stejnopis.

Dodatek smlouvy je uzavřen v souladu s opatřením MěÚ Šumperk č. 4/2011.

V Šumperku dne 16. 1. 2012

V Šumperku dne 16. 1. 2012

Za objednatele

Za zhotovitele



Ing. Petr Suhomel
2. místostarosta města



Cekr CZ s.r.o. ②
ul. Šumperk 57/2, Šumperk 787 01
7821251 DIČ: CZ27821251
tel.: 588 517 980
email: info@cekr.cz.eu

Ing. Luděk Cěkř
jednatel společnosti

