

DODATEK Č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO č. 2019/012

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:

Obchodní jméno:

MĚSTO UNIČOV

Sídlo, PSČ:

Masarykovo nám.1, 783 91 UNIČOV

IČ:

00299634

DIČ:

CZ00299634

(dále „objednatel“)

2. Zhotovitel:

Obchodní jméno:

LAZAM uničovská stavební s.r.o.

Sídlo, PSČ:

Masarykovo nám. 37, 783 91 Uničov

IČ:

64087883

DIČ:

CZ 64087883

uzavírají dnešního dne tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2019/012, kterým se upravuje termín zahájení předání díla dle článku IV. ČAS PLNĚNÍ.

Předmětem zakázky je realizace stavby s názvem

“ŘADOVÉ GARÁŽE VETERINÁRNÍ ORDINACE, DEMOLICE OBJEKTŮ”

Smluvní strany se dohodly, že obsah bodu IV. ČAS PLNĚNÍ pro provádění díla se zcela vypouští a nově nahrazuje takto:

IV. ČAS PLNĚNÍ

4.1. Zahájení prací: 2/2020
Předání díla: 30.4.2020

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu odpovědných zástupců obou smluvních stran. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, kdy zhotovitel získá jeden výtisk a objednatel dva výtisky.

V Uničově dne 11 -12- 2019

Objednatel:

Zhotovitel:

MĚSTO UNIČOV
s Olomouc
783 91