

Dodatek č. 1
k
SMLouvĚ O DíLO
č. 51-951-2/19/PD

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,
zastoupený na základě pověření dle Směrnice č. 2/2019 Podpisový řád: Ing. Miroslavem Kahánkem,
vedoucím Správy toků – oblast povodí Odry

ve věcech technických jedná: Ing. Miroslav Kahánek, vedoucí ST, číslo telefonu: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

[REDACTED], správce toku, číslo telefonu: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

[REDACTED], referent pro provozní činnosti – TDS,

číslo telefonu: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Lesprojekt Krnov s. r. o.

sídlo: Revoluční 1138/76, 794 02 Krnov

IČ: 479 76 250

DIČ: CZ47976250

zapsán v OR u KS Ostrava oddíl C, vložka 5803

jednající: Ing. Ladislav Řehka, jednatel

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s. pobočka Krnov

Číslo účtu: 19402-771/0100

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku ke smlouvě o dílo č. 51-2-951/19/PD, ze dne 8. 11. 2019 na projektovou dokumentaci

„Bílá Voda“

Článek III. Cena za dílo a platební podmínky, odst. 4 se doplňuje takto:

4. cena za dílo dle odstavce 1 bude zhotoviteli uhrazena na základě řádného daňového dokladu (faktury), vystaveného zhotovitelem po dokončení díla a jeho převzetí objednatelem, stvrzeného protokolem dle čl. V. odst. 3 této smlouvy, a doručeného objednateli **ve třech vyhotoveních** na adresu Lesy České republiky s. p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08 Hradec Králové. Faktury budou doručeny na LČR, s.p., Správa toků – oblast povodí Odry se sídlem ve Frýdku-Místku, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek.

Dílčí plnění k 31. 12. 2019 za provedené geodetické práce bude činit 24 000,- Kč bez DPH dle položky č. 1 nabídkového rozpočtu, který je přílohou smlouvy o dílo č. 45-2-951/19/PD.

Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 51-2-951/19/PD ze dne 8. 11. 2019.


Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy o dílo zůstávají dále v platnosti beze změn.

Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Účastníci prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s celým obsahem a uzavírali jej na základě svobodné a vážné vůle, nikoliv za nevýhodných podmínek a na důkaz připojují své podpisy.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.

Ve Frýdku-Místku dne: 10. 12. 2019




[01]
pec Králové

Správa toků - oblast povodí Odry
Nádražní 2811, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek

Ing. Miroslav Kahánek
vedoucí ST - oblast povodí Odry
se sídlem ve Frýdku-Místku

V Krnově dne: 4. 12. 2019



Ing. Ladislav Řehka
jednatel firmy Lesprojekt Krnov, s. r. o.