

## Dodatek č.1 smlouvy o dílo

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „OZ“)

č. smlouvy zhotovitele: 19031/035  
č. smlouvy objednatele (CES): E639-S-2458/2019

s názvem

„Opravné práce na dopravně-technologických objektech SŽDC, Kraj Vysočina, rok 2019“

### Čl. 1. Smluvní strany

#### 1.1. Objednatel:

##### **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

sídlo: Praha 1- Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupen: Ing. Liborem Tkáčem, ředitelem Oblastního ředitelství Brno

bankovní spojení: Česká národní banka

č. účtu: XXX

Zastoupení ve věcech smluvních:

Ing. Libor Tkáč, ředitel Oblastního ředitelství Brno

Zastoupení ve věcech technických:

XXX

Adresa pro zasílání smluvní korespondence a daňových dokladů (faktur):

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Brno, Kounicova 688/26, Brno, PSČ 611 43

Na daňových dokladech (fakturách) musí být uveden název firmy objednatele s jeho sídlem:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

na straně jedné (*dále jen „objednatel“*)

#### 1.2. Zhotovitel:

##### **Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.**

sídlo: Havlíčkův Brod, Průmyslová 941, PSČ 580 01

IČO: 60932171

DIČ: CZ60932171

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B vložka 2487

zastoupen: Petrem Suchým, předsedou představenstva

č. účtu: XXX

Zastoupení ve věcech technických: XXX

Zastoupení ve věcech realizace (osoba se zvláštní způsobilostí – autorizovaná osoba):

XXX

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

Průmyslová 941

580 01 Havlíčkův Brod

na straně druhé (*dále jen „zhotovitel“*)

výše uvedené smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

## **Čl. 2. Změna smlouvy**

Z důvodu změny rozsahu prací, viz příloha - Změnový list stavby, se smluvní strany dohodly, že dosavadní ustanovení smlouvy o dílo **Čl. 5. – Cena díla, bod 5.1** se ruší a nahrazuje se novým zněním takto:

- 5.1 Cena celého díla je stanovena jako nejvýše přípustná s výjimkou změn dodatečně vyžádaných objednatelem a potvrzených zhotovitelem.

**Cena celkem bez DPH: 3 347 517,85 Kč**

(slovy bez DPH: třímiliónytřistačtyřicetsedmtisícpětsetsedmnáctkorunčeských a osmdesátpěthaléřů)

## **Čl. 3. Závěrečná ustanovení**

V ostatních ustanoveních nedotčených tímto dodatkem zůstává tato smlouva o dílo beze změn.

Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 je příloha - Změnový list stavby.

Příloha: Změnový list stavby

V Brně dne 29.11.2019

V Havlíčkově Brodě dne 26.11.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Správu železniční dopravní cesty, státní organizaci:

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

.....  
Ing. Libor Tkáč  
ředitel Oblastního ředitelství Brno

.....  
Petr Suchý  
předseda představenstva

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 530914

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** dbe21bfb-cd89-499e-80db-16f59d90d901

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika DVOŘÁKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 12.12.2019 08:46:00



577fe2f8-e350-4cbe-98dd-f6d50807c624