

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 2019-0674

Kanalizace k parcelám ul. Sokolská, Bohumín - Záblatí

uzavřená v souladu s § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Sídlo:

Zastoupený:

Zástupce pověřený k jednání ve věcech:

a) smluvních:

b) technických:

IČ:

DIČ:

Daňový režim:

Bankovní spojení:

Č.účtu:

tel.č.:

e-mail:

Město Bohumín

Masarykova 158

735 81, Bohumín

Ing. Petrem Víchou, starostou města

Ing. Petr Vícha

Ing. Jitka Ptošková, vedoucí odboru rozvoje a investic

Zdeněk Kolařík, referent odboru rozvoje a investic

00297569

CZ 00297569

plátce DPH

Česká spořitelna a. s., Bohumín,

1721638359/0800

596 092 160

kolarik.zdenek@mubo.cz

1.2. Zhotovitel:

Sídlo:

Zastoupený:

zástupce pověřený k jednání ve věcech:

a) smluvních:

b) jednatel:

zodpovědný stavbyvedoucí:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Tel.č.:

e-mail:

PLASTMONT inženýrské sítě s.r.o.

Příměstská 776/39 725 25 Polanka nad Odrou

Tomáš Wrona

Tomáš Wrona

Tomáš Wrona

Tomáš Wrona

26851679

CZ26851679

KB a.s. Ostrava

35-2928540257/0100

plastmont@centrum.cz

(dále jen zhotovitel)

Na základě dohody obou smluvních stran se mění a doplňuje smlouva o dílo č. 2019-0674 ze dne 21. 08. 2019 níže uvedeným způsobem:

Mění se rozsah díla. V některých úsecích gravitační a tlakové kanalizace byl proveden protlak místo klasických výkopových prací. Další méněpráce vznikly menší vrstvou šterkového zasypu gravitační kanalizace v místě budoucího chodníku.

Mění se ustanovení odstavce IV. Cenové ujednání a platební podmínky bod 4.12 Objednatel je při realizaci díla gravitační kanalizace, gravitačních kanalizačních přípojek, výtlačného řádu kanalizace a tlakových přípojek včetně domovních čerpacích stanic dle této smlouvy osobou povinnou k dani a u plnění bude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti dle §92e zákona o DPH v platném znění.

Provedené práce budou fakturovány zhotovitelem bez DPH. Daň z přidané hodnoty bude odvedena objednatelem. Ruší se proto bod 4.13.

Mění se cena díla v odstavci IV. Cenové ujednání a platební podmínky, bod 4.1 následovně:

	Cena bez DPH v Kč	Sazba DPH	DPH v Kč	Celkem
gravitační kanalizace	2 034 973,00	0	0,00	2 034 973,00
přípojky k RD gravitační	155 492,00	0	0,00	155 492,00
výtlačný řád kanalizace	137 227,00	0	0,00	137 227,00
přípojky k RD tlakové	171 392,00	0	0,00	171 392,00
Méměpráce	-52 892,00	0	0,00	-52 892,00
Cena SOD + dodatku č.1	2 446 192,00	0	0,00	2 446 192,00

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem ze dne ze dne 21. 08. 2019 zůstávají beze změn.

Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Bohumíně dne 11.12.2019

V Ostravě dne 10.12.2019

za objednatele:
Ing. Petr Vícha
starosta města



Po dobu nepřítomnosti zastoupen
Ing. Lumířem Macurou
místostarostou města

Plastmont
inženýrské s.r.l.
Příměstská 776/30
725 25 Ostrava-Polanka
tel: 602 341 201 DIČ: CZ6659187P

za zhotovitele:
Tomáš Wrona
jednatel